

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

региональной программы развития экспорта Новосибирской области
(в течение первого года реализации региональной программы)

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА: ПРОЕКТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Тип мероприятия	Сроки реализации		Ответственный	Характеристика решения задачи / завершения мероприятия, контрольной точки	Уровень конт- роля
			Начало	Окончание			
Проект «Экспорт органической сельскохозяйственной продукции»							
1.	Результат «Сформирован комплекс мер и механизмов по содействию росту экспорта органической продукции в Новосибирской области»						
1.1.	Задача. Увеличение объемов экспорта органической продукции, сертифицированной по международным стандартам		01.01.2022	31.12.2022	МСХ НСО	Объем органической продукции, отправленный на экспорт: 2022 год – 2,0 млн долл. США.	КП

1.1.1.	Организация и проведение специализированных мероприятий для сельхозтоваропроизводителей органической продукции в рамках Новосибирского агропродовольственного форума	Проведение массовых мероприятий	01.07.2022	15.11.2022	МСХ НСО	Количество проведенных мероприятий- 1 ед. Организована застройка 1 стенда	РП
	КТ 1: Организовано проведение международной конференции «Органическое сельское хозяйство – новые реальности и возможности» в рамках Новосибирского агропродовольственного форума			05.11.2022	МСХ НСО	Разработана и утверждена программа конференции, приглашены спикеры, модератор, участники мероприятия	АП
	КТ 2: Проведена международная конференция «Органическое сельское хозяйство – новые реальности и возможности» в рамках Новосибирского агропродовольственного форума			15.11.2022	МСХ НСО	Проведено 1 мероприятие	АП
	КТ 3: Разработаны макеты стенда, подготовлены баннеры, согласовано ТЗ специализированного стенда по производству органической продукции в Новосибирской области в рамках Новосибирского агропродовольственного форума			15.10.2022	МСХ НСО	Организована застройка 1 стенда	АП

	КТ 4: Организован и размещен специализированный стенд по производству органической продукции в Новосибирской области в рамках Новосибирского агропродовольственного форума			15.11.2022	МСХ НСО	Размещен 1 стенд	АП
	Веха: Проведен мониторинг участия сельхозтоваропроизводителей в мероприятиях. Оценка проведенной работы, подведение итогов			30.11.2022	МСХ НСО	Получение обратной связи от сельхозтоваропроизводителей об участии в мероприятиях	АП
1.2.	Задача. Увеличение количества стран - импортеров органической сельскохозяйственной продукции		01.01.2022	31.12.2022	МС НСО	Количество стран-импортеров, в которые поставляется органическая сельскохозяйственная продукция: 2022 год – 2 ед.	КП
1.2.1.	Повышение узнаваемости и популяризация органической продукции Новосибирской области	Проведение массовых мероприятий	01.01.2022	31.12.2022	МС НСО	Количество сельхозтоваропроизводителей, принявших участие в мероприятиях: 3 ед.	РП
	КТ 1: Содействие в участии новосибирских экспортеров продукции АПК в региональном этапе конкурса «Экспортер года»			31.03.2022	МС НСО	Экспортно ориентированные организации приняли участие в конкурсе	АП

	КТ 2: Сельхозтоваропроизводители органической продукции приняли участие в международных, межрегиональных и региональных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере агропромышленного комплекса, бизнес-миссиях, переговорах, имиджевых мероприятиях			30.11.2022	МС НСО Центр поддержки экспорта новосибирской области	3 сельхозтоваропроизводителя приняли участие в мероприятиях	АП
1.2.2.	Содействие в размещении информации о сельхозтоваропроизводителях органической продукции на информационно-телекоммуникационных ресурсах, способствующих расширению географии экспортных поставок	Проведение массовых мероприятий	01.01.2022	31.12.2022	МС НСО	Работа по популяризации органической продукции ведется на постоянной основе	РП
	КТ 1: Информация о деятельности сельхозтоваропроизводителей органической продукции размещена на сайте министерства сельского хозяйства Новосибирской области: https://mcx.nso.ru			31.12.2022	МС НСО	Работа по популяризации органической продукции ведется на постоянной основе	АП

2.	Результат «Увеличены площади земель сельскохозяйственного назначения, имеющие сертификацию на предмет выращивания органической продукции или проходящие процесс сертификации»						
2.1.	Задача. Предоставление региональных мер поддержки производителям органической сельскохозяйственной продукции		01.01.2022	31.12.2022	МС НСО	Площади земель сельскохозяйственного назначения, имеющие сертификацию на предмет выращивания органической продукции: 2022 год – 11000 га.	КП
2.1.1.	Реализация региональной меры государственной поддержки: возмещение части затрат на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции	Меры господдержки	01.01.2022	31.12.2022	МС НСО	6 сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области получили государственную поддержку на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции	РП
	КТ 1: Потенциальные заявители проинформированы о приеме заявок для предоставления субсидии			30.09.2022	МС НСО	Направлены информационные письма в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области	АП
	КТ 2: Проведен прием заявок от заявителей для предоставления субсидии			15.12.2022	МС НСО		АП

	КТ 3: Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельхозтоваропроизводителями органической продукции			31.12.2022	МС НСО	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, получивших государственную поддержку на подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным и международным стандартам в сфере производства органической продукции: 6 ед.	АП
2.1.2.	Разработка новой меры региональной государственной поддержки по возмещению части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ: (устанавливается повышающий коэффициент для посевных площадей, используемых для производства органической продукции, которые прошли процесс сертификации по межгосударственным и международным стандартам, равный 2)	Меры господдержки	01.01.2022	01.06.2023	МС НСО	Сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области будет оказана государственная поддержка направленная на стимулирование производства органической продукции	РП
	КТ 1: Разработаны и внесены изменения в государственную программу Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области»			01.05.2022	МС НСО	Разработка и принятие новой меры региональной государственной поддержки по возмещению части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ	АП

	КТ 2: Потенциальные заявители проинформированы о приеме заявок для предоставления субсидии			01.11.2022	МС НСО	Стимулирование производства органической продукции на территории Новосибирской области	АП
	КТ 3: Проведен прием заявок от заявителей для предоставления субсидии			15.11.2022	МС НСО	Стимулирование производства органической продукции на территории Новосибирской области	АП
	КТ 4: Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельхозтоваропроизводителями органической продукции			01.12.2022	МС НСО	Стимулирование производства органической продукции на территории Новосибирской области	АП
2.2.	Задача. Содействие росту числа производителей органической продукции, сертифицированных по международным требованиям		01.01.2022	31.12.2022	МС НСО	Количество производителей органической сельскохозяйственной продукции, сертифицированных по международным требованиям: 2022 год – 6 ед.	КП
2.2.1.	Повышение профессиональных компетенций сельхозтоваропроизводителей в области производства органической продукции	Проведение образовательных мероприятий	01.01.2022	31.12.2022	МС НСО Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	40 сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области приняли участие в образовательных мероприятиях	РП

	КТ 1: Проведена работа по составлению плана-графика информационно-консультационных мероприятий для вовлечения товаропроизводителей Новосибирской области в систему производства сертифицированной органической продукции			20.02.2022	МС НСО Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Составлен перечень тем и график проведения образовательных информационно-консультационных мероприятий	АП
	КТ 2: Проведены информационно-консультационные мероприятия для вовлечения товаропроизводителей Новосибирской области в систему производства сертифицированной органической продукции			31.12.2022	МС НСО Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Количество сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области, принявших участие в образовательных мероприятиях: 40 ед.	АП
2.2.2.	Формирование и актуализация списка действующих и потенциальных экспортеров органической продукции	Проведение научно-исследовательских работ	01.01.2022	31.12.2022	МС НСО	Стимулирование производства органической продукции на территории Новосибирской области	РП
	КТ 1: Сбор информации с муниципальных районов и городских округов Новосибирской области для формирования списка			31.03.2022	МС НСО Муниципальные районы и городские округа Новосибирской области	Сформирован список действующих и потенциальных экспортеров органической продукции	АП

	КТ 2: Размещение ключевых экспортеров органической продукции на Экспортном портале Новосибирской области			30.06.2022	МЭР НСО МС НСО	Опубликован список ключевых экспортеров органической продукции на Экспортном портале Новосибирской области	АП
2.2.3.	Содействие в размещении информации о производителях органической продукции Новосибирской области на информационно-телекоммуникационных ресурсах	Проведение информационно-коммуникационной компании	01.01.2022	31.12.2022	МС НСО	2 сельхозтоваропроизводителя органической продукции Новосибирской области расскажут о своей истории успеха	РП
	КТ 1: Разработан медиа-план освещения деятельности производителей органической продукции в информационно-телекоммуникационных ресурсах			31.03.2022	МС НСО		АП
	КТ 2: Создан информационный продукт, отражающий историю успеха компании			01.08.2022	МС НСО	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, отразивших историю успеха: 1 ед.	АП
	КТ 3: Создан информационный продукт, отражающий историю успеха компании			31.12.2022	МС НСО	Количество сельхозтоваропроизводителей органической продукции Новосибирской области, отразивших историю успеха: 1 ед.	АП

Проект « Экспорт высокотехнологичной наукоемкой продукции»							
1.	Результат «Создана система финансового и нефинансового стимулирования роста несырьевого неэнергетического экспорта (продукция машиностроения и химической промышленности) в Новосибирской области»						РП
1.1.	Определение экспортного потенциала предприятий по направлению машиностроения и химической промышленности Новосибирской области	Проведение научно-исследовательских работ	01.01.2022	01.08.2022	МПТ НСО	Определен экспортный потенциал предприятий по направлению машиностроения и химической промышленности Новосибирской области	РП
1.1.1	Анализ экспортного потенциала предприятий Новосибирской области (возможности и проблемы)	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.01.2022	30.08.2022		Подготовлена аналитическая справка	КП
	КТ 1: Организация взаимодействия с торговыми представительства Российской Федерации за рубежом по оценке перспектив роста экспорта по конкретным предприятиям и странам		-	01.12.2022		Определены ключевые перспективные рынки и наиболее востребованные товары в машиностроительной сфере и химической промышленности	АП
	КТ 2: Подготовка списка ключевых региональных экспортеров в сфере машиностроения и химической промышленности		-	20.10.2022			АП

	КТ 3: Подготовка перечня перспективных страны для экспорта		-	01.10.2022			АП
	КТ 4: Утверждение плана встреч с торговыми представительствами РФ за рубежом и представительствами АО «РЭЦ» за рубежом		-	15.10.2022			АП
	Веха: Проведение не менее 2 встреч с торговыми представителями РФ за рубежом и не менее 2 встреч с представительствами АО «РЭЦ» за рубежом		-	20.12.2022			АП
1.1.2.	Подготовка итоговой аналитической справки по экспортному потенциалу Новосибирской области (направления машиностроение и химическая промышленность)	Проведение научно-исследовательских работ	-	01.12.2022	МПТ НСО	Подготовлены дорожные карты по не менее чем 3 предприятиям и не менее чем по 2 странам	КП
	КТ 1: Проведение встреч с перспективными крупнейшими экспортерами НСО в сфере машиностроения и химической промышленности	Проведение информационно-коммуникационной кампании	-	30.08.2022			АП
	КТ 2: Разработка дорожных карт не менее чем для 2 предприятий		-	31.09.2022			АП

	КТ 3: Презентация итоговой аналитической справки по экспортному потенциалу Новосибирской области (направления машиностроение и химическая промышленность) на Экспортном Совете Новосибирской области		-	25.12.2022			АП
1.2.	Предоставление мер поддержки в целях стимулирования увеличения объема экспорта машиностроительных предприятий и предприятий химической промышленности Новосибирской области	Меры господдержки	01.01.2022	31.12.2022	МПТ НСО	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование в 2022 году не менее чем 5 предприятиям Предоставлены займы ФРП в 2022 не менее 5 предприятиям	РП
1.2.1.	Предоставление субсидии по техническому перевооружению промышленности Новосибирской области в 2022 году	Меры господдержки	-	31.12.2022	МПТ НСО	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование в 2022 году не менее чем 5 предприятиям	КП
	КТ 1: Объявление отбора на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование		-	31.08.2022			АП
	КТ 2: Прием заявок на участие в отборе		-	20.09.2022			АП
	КТ 3: Оценка заявок		-	10.10.2022			АП

	Веха: Подведение результатов отбора на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование		-	31.10.2022			АП
1.2.2.	Предоставление льготных займов Фондом развития промышленности Новосибирской области в 2022 году	Меры господдержки	01.01.2022	31.12.2022	МПТ НСО, ФРП НСО	Предоставлены займы ФРП в 2022 не менее 5 предприятиям	КП
	КТ 1: Презентация инструментов поддержки Клубу экспортеров Новосибирской области		-	30.09.2022			АП
	КТ 2: Распределение заявок по федеральному и региональному уровню		-	30.12.2022			АП
	КТ 3: Проведение конкурсных процедур		-	30.12.2022			АП
	КТ 4: Оформление договора займа		-	30.12.2022			АП
1.3.	Содействие реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов по производству и реализации на экспорт высокотехнологичной продукции машиностроения и химической промышленности Новосибирской области	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.01.2022	31.12.2022	МПТ НСО МЭР НСО	Поддержка реализации не менее 2-х инвестиционных проектов	РП

1.3.1.	Оказание информационной поддержки реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов в сфере машиностроения и химической промышленности		01.01.2022	31.12.2022		Налажено активное взаимодействие инфраструктуры поддержки экспортеров с действующими и потенциальными экспортно ориентированными предприятиями в сфере машиностроения и химической промышленности, реализующими инвестиционные программы. Проводится работа по расширению возможностей инвестиционных проектов, мер поддержки инвесторов.	КП
	КТ 1: Организация совещаний с участниками инвестиционной деятельности в сфере машиностроения и химической промышленности		-	15.08.2022 15.12.2022			АП
	КТ 2: Консультирование инвесторов (не менее 2) в сфере машиностроения и (не менее 2) в сфере химической промышленности по вопросам получения государственной поддержки регионального и федерального уровня		-	15.11.2022			АП
	Веха: Реализован план информационного взаимодействия между экспортно ориентированными инвесторами в сфере машиностроения и химической промышленности и областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области		-	30.12.2022			АП

1.3.2.	Взаимодействие с инвесторами по вопросу сопровождения действующих экспортно ориентированных инвестиционных проектов в сфере машиностроения и химической промышленности	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.01.2022	31.12.2022			КП
	КТ 1: Проведение встреч с инвесторами, определение направлений индивидуального сопровождения экспортно - ориентированных инвестиционных проектов в сфере машиностроения и химической промышленности		-	31.09.2022			АП
	КТ 2: Проведение консультаций действующих инвесторов-экспортеров по вопросу получения государственной поддержки экспортно ориентированных инвестиционных проектов и участия в конкурсе инвестиционных проектов		-	31.10.2022			АП
1.4.	Содействие новосибирским экспортерам в получении мер государственной поддержки федерального уровня	Обеспечение деятельности ОГВ	01.01.2021	31.12.2022	МПТ НСО МЭР НСО	Обеспечено участие новосибирских предприятий в отборах на получение федеральной поддержки производства и реализации экспортно-ориентированной продукции машиностроения и химической промышленности	РП

1.4.1.	Информационное сопровождение новосибирских производителей продукции машиностроения в процессе участия в отборе на предоставление мер федеральной поддержки		-	31.12.2022		Обеспечено участие новосибирских производителей продукции машиностроения и химической промышленности в отборах	КП
	КТ 1: Проведено информирование новосибирских производителей продукции машиностроения о возможности участия в отборе на получение мер федеральной поддержки		-	01.08.2022		Справка МПТ НСО о проведенной работе по информированию	АП
	КТ 2: Оценка количества предприятий - производителей продукции машиностроения , участвовавших в отборах на получение мер федеральной поддержки в предыдущем году		-	30.08.2022		Отчет МПТ НСО о количестве участников отбора	АП
	Веба: Информация о проведении отбора на получение мер федеральной поддержки размещена на информационных ресурсах, посвященных экспорту НСО		-	31.10.2022		-	АП
1.4.2.	Индивидуальное сопровождение экспортеров, желающих принять участие в отборе на получение мер федеральной поддержки		-	31.12.2022	МПТ НСО	Возможностью получения федеральной поддержки воспользовалось не менее 1 производителя продукции машиностроения и не менее 1	КП

	КТ 1: Обобщение перечня экспортеров, которые потенциально могут претендовать на получение мер федеральной поддержки, по итогам проведенной информационной кампании		-	01.08.2022		химической	АП
	Веха: Обеспечено участие в каждом году не менее 1 новосибирского предприятия в отборе на предоставление мер федеральной поддержки		-	15.12.2022			АП
2.	Результат «Создана система продвижения на внешние рынки продукции высокотехнологичного производства Новосибирской области»						
2.1	Информационное сопровождение мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности	Меры господдержки Проведение образовательных мероприятий	01.01.2022	31.12.2022	ЦПЭ НСО		РП
2.1.1.	Создание информационного продукта, отражающего историю успеха компании	Меры господдержки	01.01.2022	31.12.2022	ЦПЭ НСО	Продвижение мер господдержки, популяризация образа экспортера, привлечение новых компаний на услуги РЭЦ и ЦПЭ.	КП
	КТ 1: Принятие решения о проведении мероприятия		-	30.07.2022		Количество публикаций в СМИ не менее 10 ежегодно.	АП
	КТ 2: Информирование компаний о проведении отбора для публикации		-	15.08.2022			АП

	КТ 3: Проведение отбора		-	30.08.2022			АП
	КТ 4: Утверждение списка СМСП		-	15.09.2022			АП
	Веха: Публикация истории успеха		-	15.12.2022			АП
2.1.2.	Участие в региональном и окружном этапах Всероссийского конкурса в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	Меры господдержки	01.01.2022	30.12.2022	ЦПЭ НСО	Популяризация образа экспортера, привлечение новых компаний на услуги, продвижение мер господдержки. Организован и проведен региональный Всероссийский конкурс в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	КП
	КТ 1: Принятие решения о проведении конкурсного отбора		-	15.01.2022			АП
	КТ 2: Информирование предприятий о проведении конкурсного отбора		-	28.02.2022			АП
	КТ 3: Проведение конкурса		-	31.03.2022			АП
	Веха: Награждение победителей конкурса		-	31.03.2022			АП
2.1.3.	Участие в образовательных семинарах	Проведение образовательных мероприятий	01.01.2022	30.12.2022	ЦПЭ НСО	Создание благоприятных условий для СМСП по выходу на зарубежные рынки, увеличение объема экспорта. Проведено не менее 20 семинаров по вопросам экспортной деятельности	КП
	КТ 1: Формирование графика образовательных семинаров		-	30.06.2022			АП
	КТ 2: Проведено не менее 5 семинаров		-	31.09.2022			АП

	КТ 3: Проведено не менее 10 семинаров		-	30.11.2022			АП
	Веха: Подведение итогов мероприятия		-	25.12.2022			АП
2.1.4.	Участие в акселерационных программах	Меры господдержки	01.01.2022	30.12.2022	ЦПЭ НСО	Создание благоприятных условий для СМСП по выходу на зарубежные рынки, увеличение количества экспортных контрактов / объема экспорта. Проведена акселерационная программа Школы экспорта РЭЦ «Экспортный форсаж»	КП
	КТ 1: Формирование графика проведения акселерационной программы	Проведение образовательных мероприятий	-	10.08.2022			АП
	КТ 2: Информирование предприятий о проведении акселерационной программы		-	30.08.2022			АП
	КТ 3: Прием заявок		-	01.10.2022			АП
	КТ 4: Проведение акселерационной программы			01.11.2022			АП
	Веха: Выдача сертификатов о прохождении акселерационной программы		-	25.12.2022			АП
2.1.5.	Проведение мероприятий по выявлению административных барьеров, препятствующих развитию экспорта	Меры господдержки	01.01.2022	30.12.2022	ЦПЭ НСО	Создание благоприятных условий для СМСП по выходу на зарубежные рынки	КП

	КТ 1: Проведение опроса действующих и потенциальных региональных экспортеров по выявлению административных барьеров, препятствующих развитию экспорта		-	31.07.2022			АП
	КТ 2: Проведение заседаний Клуба экспортеров Новосибирской области		-	31.07.2022 30.11.2022			АП
	Веха: Формирование итогового отчета по выявленным административным барьерам, препятствующим развитию экспорта		-	25.12.2022			АП
2.1.6.	Увеличение количества специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности	Проведение образовательных мероприятий	01.01.2022	31.12.2022	МПТ НСО МО НСО ЦПЭ НСО	Не менее чем в 2 высших учебных заведениях Новосибирской области внедрена образовательная программа «Стартап как диплом» по направлению внешнеэкономической деятельности, ежегодно студенты соответствующего направления обучения проходят практику на предприятиях Новосибирской области, в Центре поддержки экспорта Новосибирской области, в профильных ОИОГВ НСО	КП
	КТ 1: Содействие в организации прохождения ознакомительной практики студентами, обучающимися по направлению внешнеэкономической деятельности, на предприятиях Новосибирской области, в Центре поддержки экспорта Новосибирской области, а также в других организациях инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных компаний		-	31.07.2022			АП

	КТ 2: Внедрение образовательной программы «Стартап как диплом» в сфере внешнеэкономической деятельности, в высших учебных заведениях Новосибирской области		-	30.10.2022			АП
	Веха: Подведение итогов проведенных мероприятий по увеличению количества специалистов в сфере ВЭД на очередном заседании Экспортного Совета НСО		-	20.12.2022			АП
2.2.	Организация коммуникационных международных мероприятий в целях продвижения экспорта товаров, производимых на территории Новосибирской области	Меры господдержки	01.01.2022	30.12.2022	ЦПЭ НСО	Международные мероприятия в целях продвижения экспорта товаров, производимых на территории Новосибирской области организованы	РП
2.2.1	Участие в международных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях, организация переговоров на высшем уровне, участие в имиджевых мероприятиях	Меры господдержки	01.01.2022	30.12.2022	ЦПЭ НСО	Увеличение количества экспорта СМСП, увеличение количества экспортных контрактов предприятий региона. Организовано не менее 10	КП

	КТ 1: Формирование графика проведения международных и выставочно-ярмарочных мероприятий, бизнес-миссий		-	31.03.2022		выездных мероприятий в иностранные государства	АП
	КТ 2: Проведено не менее 3 мероприятий		-	31.07.2022			АП
	КТ 3: Проведено не менее 6 мероприятий		-	30.11.2022			АП
	Веха: Подведение итогов по проведенным мероприятиям за год		-	15.12.2022			АП
2.2.2.	Оказание содействия предприятиям по выходу на международные электронные торговые площадки	Меры господдержки	01.01.2022	30.12.2022	ЦПЭ НСО	Увеличение объема экспорта СМСР региона, расширение географии экспорта продукции предприятий региона. Оказано содействие в выводе на электронные площадки не менее, чем 10 МСП	КР
	КТ 1: Оказано содействие в выводе на электронные площадки не менее чем 2 организациям		-	31.09.2022			АП
	КТ 2: Оказано содействие в выводе на электронные площадки не менее чем 2 организациям		-	30.11.2022			АП
	КТ 3: Составление отчета о проведенной работе		-	25.12.2022			АП

	Веха: Ежегодное оказание содействия по участию не менее 4 экспортно ориентированных организаций в проекте «Виртуальная экспортная витрина»		-	25.12.2022			АП
Проект «Развитие экспорта медицинских услуг Новосибирской области»							
1.	Результат «Внедрен комплекс мер по продвижению на внешние рынки медицинских услуг, оказываемых на территории Новосибирской области»		-				
1.1.	Задача. Повышение узнаваемости туристических продуктов в сфере медицины Новосибирской области		-				КП
1.1.1.	Проведение аналитического исследования с целью определения потребности стран, жители которых заинтересованы в получении медицинских услуг на территории Новосибирской области.	Проведение научно-исследовательских работ	01.2022	12.2022	МЭР НСО МЗ НСО	Проведено 1 аналитическое исследование, определены ключевые направления (страны) по продвижению экспорта медицинских услуг Новосибирской области	РП
	КТ 1: Подготовка пакета необходимой документации для проведения закупки		-	15.08.2022			АП
	КТ 2: Проведение закупки на оказание услуг по проведению аналитического исследования		-	31.09.2022			АП

	Веха: Получение итогового отчета по результатам проведенного аналитического исследования		-	31.11.2022			АП
1.1.2.	Мониторинг статистических данных медицинских организаций Новосибирской области по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая разработку методики расчета показателей	Проведение научно-исследовательских работ	01.2022	12.2022	МЗ НСО	На постоянной основе проводится мониторинг, в конце каждого года информация о результатах проведения мониторинга предоставляется в МЗ НСО	РП
	КТ 1: Проведение организационного совещания с представителями негосударственных медицинских организаций по вопросу постоянного ведения мониторинга		-	30.07.2022			АП
	КТ 2: Разработка единой методики и форм ведения мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам		-	30.09.2022			АП
	Веха: Ежеквартальный сбор отчетов негосударственных медицинских организаций		-	15.10.2022 30.12.2022			АП

1.1.3.	Взаимодействие с туроператорами или ассистанс-компаниями, которые занимаются организацией поездок иностранных туристов с целью получения медицинских услуг в субъектах Российской Федерации и в иностранных государствах, с целью формирования медицинских турпродуктов Новосибирской области	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2022	МЭР НСО МЗ НСО	Ежегодно организуется взаимодействие с не менее 3 ассистанс-компаниями	РП
	КТ 1: Формирование перечня туроператоров или ассистанс-компаний, которые занимаются организацией поездок иностранных туристов с целью получения медицинских услуг в Российской Федерации		-	31.08.2022			АП
	КТ 2: Разработка алгоритма взаимодействия с партнерами		-	01.09.2022			АП
	КТ 3: Подготовка необходимого пакета документов		-	01.10.2022			АП
	Веба: Организация взаимодействия с ассистанс-компаниями и достижение конкретных договоренностей, заключение соглашений		-	01.12.2022			АП
1.1.4.	Проведение информационных туров (инфо-туров), роуд-шоу, круглых столов, конференций, семинаров, промо-акций по вопросам развития медицинского туризма	Проведение массовых мероприятий	01.2022	12.2022	МЭР НСО МЗ НСО	Ежегодное проведение не менее 2 мероприятий	РП

	КТ 1: Организация инфо-тура для туроператоров или ассистанс-компаний по направлению медицинского туризма		-	31.10.2022			АП
	КТ 2: Организация семинара/конференции по направлению медицинского туризма		-	15.2022			АП
	Веха: Подведение итогов проведенных мероприятий, определение их эффективности и корректировка на будущие годы		-	31.12.2022			АП
1.1.5.	Продвижение регионального потенциала в сфере медицинского туризма посредством различных информационных каналов	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2022	МЭР НСО ЦПЭ МЗ НСО		РП
	КТ 1: Содействие в размещении информации о медицинских организациях, участвующих в данном проекте, на информационно-телекоммуникационных ресурсах, способствующих привлечению иностранных граждан		-	18.05.2022		Ежегодное оказание содействия не менее 3 медицинским организациям	АП

	КТ 2: Создание информационных материалов о медицинском потенциале Новосибирской области (каталоги, брошюры, карты, схемы, буклеты, презентации, аудио-, видеоматериалы, сувенирная продукция)		-	30.09.2022		Создание не менее 1 вида информационных материалов ежегодно	АП
	КТ 3: Подготовка и размещение информации о медицинском потенциале Новосибирской области в областных, федеральных и международных СМИ, а также на официальных и иных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет		-	30.10.2022		Ежегодное размещение информации не менее чем в 1 СМИ	АП
1.1.6.	Содействие в участии медицинских организаций Новосибирской области в региональном этапе конкурса «Экспортер года»	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2022	ЦПЭ НСО МЗ НСО	Ежегодное проведение конкурса	РП
	КТ 1: Информирование экспортно ориентированных медицинских организаций Новосибирской области о проведении конкурсного отбора		-	28.02.2022			АП
	КТ 2: Проведение конкурса		-	31.03.2022			АП
	Веха: Награждение победителей		-	31.03.2022			АП

1.1.7.	Организация участия экспортно ориентированных медицинских организаций Новосибирской области в российских и зарубежных международных конгрессных, выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях, роуд-шоу, в электронных форматах торговли	Проведение массовых мероприятий	01.2022	12.2022	МЭР НСО ЦПЭ НСО МЗ НСО	Ежегодное участие не менее 5 медицинских организаций	РП
	КТ 1: Ежегодная подготовка сводного перечня мероприятий по направлению медицинского туризма на территории РФ и за ее пределами		-	01.02.2022			АП
	КТ 2: Определение ключевых мероприятий, участие в которых целесообразно		-	01.03.2022			АП
	Веха: Отбор медицинских организаций и содействие в участии в выбранных мероприятиях		-	20.04.2022			АП
1.2	Повышение профессиональных компетенций кадрового состава медицинских организаций в сфере оказания услуг иностранным гражданам		-				КП
1.2.1.	Проведение обучающих семинаров для экспортно ориентированных организаций в сфере медицинского туризма	Проведение образовательных мероприятий	01.2022	12.2022	ЦПЭ НСО	Ежегодно сотрудники не менее 3 медицинских организаций проходят обучающие семинары по направлению экспорта	РП

	КТ 1: Подготовка плана экспортных семинаров		-	20.05.2022		медицинских услуг	АП
	КТ 2 : Проведение информационной кампании		-	01.08.2022			АП
	Веха: Обеспечение участия не менее 2 экспортно ориентированных организаций в сфере медицинского туризма в экспортных семинарах		-	01.12.2022			АП
1.2.2.	Организация акселерационных программ для экспортеров в сфере медицинского туризма	Проведение образовательных мероприятий	01.2022	12.2022	ЦПЭ НСО	Основам экспорта медицинских услуг обучены сотрудники не менее 80% медицинских организаций, вошедших в состав кластера по медицинскому туризму Новосибирской области	РП
	КТ 1: Проведение информационной кампании		-	01.10.2022			АП
	Веха: Подготовка итогового отчета по участию экспортно ориентированных организаций в сфере медицинского туризма в акселерационных программах		-	25.12.2022			АП
1.3.	Содействие в получении федеральных и региональных мер государственной поддержки экспортно ориентированных организаций						КП

1.3.1.	Формирование и актуализация реестра действующих и потенциальных экспортеров Новосибирской области в том числе в сфере медицинского туризма	Проведение научно-исследовательских работ	01.2022	12.2022	МЗ НСО	Ежегодно не менее 3 медицинских организаций получает консультации по вопросам предоставления мер поддержки	РП
	КТ1: Сбор информации о действующих экспортерах в сфере медицинского туризма в Новосибирской области		-	01.05.2022			АП
	Веха: Определение потенциальных экспортно ориентированных медицинских организаций Новосибирской области в сфере медицинского туризма		-	01.06.2022			АП
1.3.2.	Информирование экспортно ориентированных медицинских организаций о существующих федеральных и региональных мерах поддержки экспорта	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2022	МЭР НСО		РП
1.3.3.	Содействие в прохождении международной сертификации медицинских клиник	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2022	МЗ НСО		РП
	КТ1: Организация работы по сопровождению организаций при подготовке не менее 2 заявок на получение государственной поддержки по получению международной сертификации		-	15.12.2022			АП

	Веха: Оценка достижения результатов, подведение итогов		-	30.12.2022			АП
2.	Результат «Создана эффективная инфраструктура поддержки медицинского туризма Новосибирской области»						
2.1.	Создание некоммерческой организации, объединяющей экспортно ориентированные медицинские организации Новосибирской области				КЗ НОО «ОПОРА РОССИИ»	Создана некоммерческая организация, объединяющая экспортно ориентированные медицинские организации Новосибирской области	КП
2.1.1.	Утверждение состава, руководителя и т.д.	Утверждение документа	01.2022	03.2022			РП
2.1.2.	Утверждение плана работы	Утверждение документа	01.2022	03.2022			РП
2.1.3.	Утверждение бюджета	Утверждение документа	01.2022	03.2022			РП
2.2	Налаживание эффективного взаимодействия между медицинскими организациями, участвующими в развитии экспорта медицинских услуг, и компетентными федеральными и региональными органами государственной власти				МЭР НСО МЗ НСО	Ежегодно проводится не менее 2 совместных совещаний (иных мероприятий).	КП

2.2.1.	Организация взаимодействия представителей инфраструктуры в сфере медицинского туризма с представителями областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, территориальными представительствами органов федеральной власти и другими компетентными организациями в целях преодоления административных барьеров, препятствующих развитию медицинского туризма на территории Новосибирской области	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2022			РП
	КТ 1: Проведение не менее 1 встречи представителей бизнеса и государственных структур по проблемным вопросам медицинского туризма в Новосибирской области		-	01.07.2022			АП
	КТ 2: Проведение не менее 2 встреч представителей бизнеса и государственных структур по проблемным вопросам медицинского туризма в Новосибирской области		-	01.12.2022			АП

2.2.2.	Проведение совместных совещаний по вопросам развития медицинского туризма, а также участие представителей экспортно ориентированных медицинских организаций в заседаниях Совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.2022	12.2022	МЭР НСО		РП
	КТ 1: Проведение не менее 2 заседаний Экспортного Совета с участием представителей медицинского кластера Новосибирской области		-	31.07.2022			АП
	КТ 2: Проведение не менее 1 заседания Экспортного Совета с участием представителей медицинского кластера Новосибирской области		-	30.12.2022			АП
2.3	Создание оформленного медицинского продукта и продвижение его на иностранные рынки				КЗ НОО «ОПОРА РОССИИ» МЭР НСО		КП
2.3.1.	Оформление медицинских продуктов по ключевым направлениям, нацеленным на экспорт	Проведение научно-исследовательских работ	01.2022	09.2022		Кластером по медицинскому туризму Новосибирской области подготовлены и оформлены медицинские продукты по ключевым направлениям, нацеленным на экспорт (не менее 3)	РП
	КТ 1: Подготовка кластером не менее 2 продуктов		-	30.08.2022			АП

	КТ 2: Согласование подготовленных медицинских продуктов с МЗ НСО и МЭР НСО		-	30.09.2022			АП
2.3.2.	Создание туристских пакетных предложений	Проведение научно-исследовательских работ	01.2022	10.2022	МЭР НСО ЦРР НСО МЗ НСО	Определен перечень потенциальных тур-операторов, которые готовы разработать туристические пакеты для иностранных туристов по направлению медицины	РП
	КТ 1: Проведение совещания с заинтересованными туроператорами по вопросу организации совместной работы в сфере привлечения медицинских туристов на территорию Новосибирской области		-	30.09.2022			АП
	КТ 2: Подготовка туроператорами пакетных предложений для туристов не менее чем по 2 странам и не менее чем 3 медицинским направлениям		-	30.10.2022			АП
2.3.3	Определение формата присутствия Новосибирской области на зарубежных рынках	Проведение научно-исследовательских работ	01.2022	31.12.2022		Организация присутствия Новосибирской области не менее чем в 1 зарубежной стране в выбранном формате по направлению медицинского туризма	РП
	КТ 1: Проведение совещания по вопросу взаимодействия региональных органов власти с представительствами Российской Федерации за рубежом		-	31.10.2022			АП

	КТ 2: Рассмотрение возможности открытия представительств Новосибирской области во взаимодействии с Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС), Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), АО «РЭЦ», посредством организации государственно-частного партнерства с региональными компаниями		-	31.10.2022			АП
	КТ3: Содействие в презентации региональных медицинских услуг в торговых представительствах Российской Федерации за рубежом, Бюро РЭЦ за рубежом, в иных форматах присутствия региона в иностранных государствах, в том числе в электронном формате		-	30.11.2022			АП

	Веха: Обеспечение продвижения медицинских услуг Новосибирской области посредством современных механизмов, в том числе привлечение на взаимовыгодной основе людей в иностранных государствах, чье авторитетное мнение в той или иной сфере может влиять на мнение потенциальных зарубежных потребителей (лидеров мнений) в целях продвижения медицинских услуг Новосибирской области, а также формирования положительного имиджа российских товаров и услуг		-	15.12.2022			АП
--	--	--	---	------------	--	--	----

КП – куратор проекта

РП – руководитель проекта

АП – администратор проекта

МС НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области

МЭР НСО – министерство экономического развития Новосибирской области

МЗ НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области

МРТ НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

МО НСО – министерство образования Новосибирской области

ЦРР – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр регионального развития»

ЦПЭ НСО – Центр поддержки экспорта Новосибирской области

КЗ НОО «ОПОРА РОССИИ» – Комитет по здравоохранению Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»