


УТВЕРЖДАЮ

Министр экономического развития
Новосибирской области

(должность, ФИО руководителя)

Л.Н. Решетников

государственного органа)



(подпись, дата)

ПЛАН-ГРАФИК

проведения эксперимента в государственном органе
(в редакции от «08» июня 2022 г.)

министерство экономического развития Новосибирской области

(наименование государственного органа)

Стимулирование проектной деятельности в министерстве экономического
развития Новосибирской области

(наименование эксперимента)

Шовтак Виталий Борисович, заместитель министра экономического
развития Новосибирской области

(ФИО должностного лица, ответственного за проведение эксперимента, наименование замещаемой им должности)

с 1 октября 2021 года по 30 декабря 2022 года, в форме материального
стимулирования за достижение конкретных результатов реализации
проекта по итогам оценки ключевых показателей эффективности

(сроки и форма проведения эксперимента)

использование механизмов внутренней оценки гражданскими служащими
министерства (анкетирование и (или) опрос)

(средства контроля по обеспечению достоверности результатов эксперимента)

улучшение результатов достижения и показателей проекта в
установленные сроки с минимальными затратами

(ожидаемые результаты проведения эксперимента)


итоговый письменный отчет лица, ответственного за проведение
эксперимента, министру экономического развития Новосибирской области

(форма отчетности по итогам проведения эксперимента)

<p>Этапы проведения эксперимента</p> <p>1. Разработка и утверждение Положения о материальном стимулировании государственных гражданских служащих министерства экономического развития Новосибирской области, участвующих в проектной деятельности (далее – Положение)</p>	<p>Ожидаемые результаты проведения каждого этапа эксперимента</p> <p>Создание эффективной организационной и коммуникационной среды для реализации проектов</p>	<p>Мероприятия, планируемые к реализации в ходе проведения эксперимента</p> <p>1. Размещение информации о проведении эксперимента на официальном сайте министерства экономического развития Новосибирской области (далее – министерство) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 2. Изучение практики субъектов Российской Федерации о проведении экспериментов по аналогичной тематике. 3. Разработка ключевых показателей оценки эффективности участия в реализации проектов для сотрудников. 4. Разработка Положения, проведение правовой экспертизы, утверждение Положения. 5. Ознакомление сотрудников с Положением.</p>	<p>Должностные лица, ответственные за проведение этапа эксперимента</p> <p>Шовтак В.Б., заместитель министра экономического развития Новосибирской области</p>	<p>Сроки исполнения</p> <p>до 01.07.2022</p>	<p>Данные по кадровому, экономическому, материально-техническому и научному обеспечению эксперимента на каждом этапе</p> <p>Реализация этапа проводится специалистами министерства без привлечения сторонних экспертов и без привлечения дополнительных материально-технических ресурсов</p>	<p>Форма отчетности по итогам проведения каждого этапа эксперимента</p> <p>Доклад должностного лица, ответственного за проведение этапа эксперимента, на еженедельной планерке</p>
<p>Этапы проведения эксперимента</p> <p>2. Расчет персональных ключевых показателей эффективности проектной деятельности (далее – Положение)</p>	<p>Приказы «О премировании», «О премировании», расчетно-платежные ведомости</p>	<p>1. Проведение оценки гражданских служащих – участников проектной деятельности по показателям эффективности. 2. Расчет премии в пределах доведенных до</p>	<p>Шовтак В.Б., заместитель министра экономического развития Новосибирской области</p>	<p>до 28.07.2022 (в части расчета КПЭ за июль 2022 согласно протокола совещания по проведению</p>	<p>Реализация этапа проводится специалистами министерства без привлечения сторонних экспертов и без привлечения дополнительных материально-технических ресурсов</p>	<p>Доклад должностного лица, ответственного за проведение этапа эксперимента, на еженедельной планерке</p>

3. Расчет и выплата премии за особо важные и сложные задания: за 3 квартал 2022 года; по итогам 2022 года		министерства лимитов бюджетных обязательств. 3. Выплата премии в установленные графиком выплаты заработной платы сроки.		эксперимента по стимулированию проектной деятельности в министерстве от 20.05.2022 № 7) до 30.09.2022 до 30.12.2022	
4. Анкетирование мнения гражданских служащих министерства, участвующих в проектной деятельности, об эффективности проведения эксперимента	Сводный отчет о результатах проведенного анкетирования (опроса)	1. Разработка анкеты (опроса). 2. Проведение анкетирования (опроса) и подведение его итогов.	Шовтак В.Б., заместитель министра экономического развития Новосибирской области	с 1 по 15 октября 2022 года	Реализация этапа проводится специалистами министерства без привлечения сторонних экспертов и без привлечения дополнительных материально-технических ресурсов
5. Подведение итогов проведения эксперимента	Итоговый письменный отчет должностного лица, ответственного за проведение этапа эксперимента, министру	1. Проведение анализа реализации эксперимента. 2. Составление итогового отчета о результатах проведенного эксперимента. 3. Размещение информации о проведении эксперимента на официальном сайте министерства.	Шовтак В.Б., заместитель министра экономического развития Новосибирской области	с 16 октября по 30 декабря 2022 года	Итоговый отчет должностного лица, ответственного за проведение этапа эксперимента, министру

Согласовано:

Исполняющая обязанности
руководителя департамента организации
управления и государственной гражданской службы
администрации Губернатора Новосибирской области
и Правительства Новосибирской области

Н.К. Авдеева
«17 июля» 2022 года