

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

К отчету о ходе реализации государственной программы «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» за 3 месяца 2022 года

I. Общая характеристика

Государственная программа «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п (ред. от 15.03.2022).

План реализации мероприятий государственной программы (далее – План реализации) утвержден приказом министерства экономического развития Новосибирской области от 25.03.2022 № 38.

II. Сведения о выполнении основных мероприятий

По итогам выполнения мероприятий Программы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

В рамках решения задачи по формированию организационно-правовых условий для улучшения инвестиционного климата Новосибирской области (задача 1.1) осуществлены следующие мероприятия:

1.1.1. Обеспечение комплекса мер по формированию организационно-правовых условий для улучшения инвестиционного климата Новосибирской области

1.1.1.1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Новосибирской области

В целях улучшения позиций Новосибирской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ с 01.09.2021 года осуществляется реализация седьмой «дорожной карты» (на 2021-2022 гг.), утвержденной Губернатором Новосибирской области 16.09.2021.

«Дорожной картой» (на 2021-2022 гг.) запланирована реализация 134 мероприятий. По состоянию на 01.04.2021 полностью исполнено 85 мероприятий в рамках 40 показателей (мероприятия исполнены на 63,4 %).

1.1.1.2. Формирование, актуализация и повышение качества нормативного правового обеспечения в сфере инвестиционной деятельности

В рамках мероприятия за 3 месяца 2022 года приняты следующие ключевые нормативно-правовые акты:

- постановление Правительства Новосибирской области от 15.03.2022 № 93-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п»;

- распоряжение Правительства Новосибирской области от 07.02.2022 № 35-рп «Об утверждении перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений».

1.1.1.3. Реализация в Новосибирской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р (ред. от 29.04.2021 № 1139-р) «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» продолжена реализация «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Новосибирской области на территории Новосибирской области:

«Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации»;

«Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества».

1.1.1.5. Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного инвестиционного климата

Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного инвестиционного климата запланировано на IV квартал 2022 года.

1.1.1.6. Реализация на территории Новосибирской области стандарта развития конкуренции в субъектах РФ

Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках запланировано на IV квартал 2022 года.

В марте 2022 года подготовлен и направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Новосибирской области за 2021 год.

9 марта 2022 года проведено заседание Совета по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области, рассмотрено 3 вопроса.

1.1.1.7. Развитие системы проектной деятельности в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области

В соответствии с заключенными соглашениями между руководителями федеральных проектов и руководителями региональных проектов в 2022 году на территории Новосибирской области реализуется 46 региональных проектов,

направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов.

По направлениям:

- 2 проекта «Международная кооперация и экспорт»;
- 3 проекта «Культура»;
- 2 проекта «Производительность труда»;
- 3 проекта «Безопасные качественные дороги»;
- 4 проекта «Экология»;
- 4 проекта «Жилье и городская среда»;
- 3 проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
- 8 проектов «Здравоохранение»;
- 5 проектов «Демография»;
- 7 проектов «Образование»;
- 5 проектов «Цифровая экономика».

Всего на реализацию региональных проектов в 2022 году направлено 44,3 млрд. рублей (данные по состоянию на 01.04.2022) из которых: 23,3 млрд. рублей средства федерального бюджета по заключенным соглашениям; 21,0 млрд. рублей средства консолидированного бюджета Новосибирской области.

Кассовое исполнение в части расходов, предусмотренных на реализацию региональной программы Новосибирской области по состоянию на 01.04.2022, составляет 6,1 млрд рублей или 13,8 % от предусмотренных на 2022 год денежных средств. Средства регионального бюджета – 2,6 млрд рублей; средства федерального бюджета 3,5 млрд рублей.

Региональным Проектным офисом ведется мониторинг реализации региональных проектов Новосибирской области на постоянной основе.

В рамках решения задачи по привлечению инвестиций на территорию Новосибирской области, оказанию мер государственной поддержки инвестиционной деятельности (задача 1.2) осуществлены следующие мероприятия:

1.2.1. Организация привлечения инвестиций на территорию Новосибирской области и оказание мер государственной поддержки инвестиционной деятельности

1.2.1.1. Формирование инвестиционных предложений Новосибирской области для их продвижения на рынок и поддержание в актуальном состоянии реестра инвестиционных проектов

На отчетную дату подготовлены и направлены адресные инвестиционные предложения 13 компаниям. Актуальный реестр инвестиционных предложений региона размещен на сайте: <https://invest.nso.ru/ru/page/28>.

1.2.1.2. Реализация программы привлечения инвестиций мирового уровня

Реализация программы привлечения инвестиций мирового уровня осуществляется в рамках работы Совета по инвестициям.

1.2.1.3. Создание информационных материалов о потенциале Новосибирской области, в т.ч. инвестиционной деятельности на территории Новосибирской области (каталоги, брошюры, буклеты, презентации, аудио-, видеоматериалы, сувенирная продукция), а также подготовка и размещение информации о потенциале Новосибирской области в областных, федеральных и международных СМИ, а также на официальных и иных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

В рамках мероприятия в отчетном периоде закупочные процедуры не проводились.

1.2.1.4 Участие Новосибирской области в российских и зарубежных мероприятиях

В рамках мероприятия в отчетном периоде закупочные процедуры не проводились.

1.2.1.5. Обеспечение деятельности и плановая модернизация постоянно действующего презентационного центра Новосибирской области

В рамках исполнения мероприятия заключен контракт аренды нежилого помещения (от 30.09.2020 № 317-ЕП/2020), расположенного в МВК «Новосибирск-Экспоцентр», по адресу г. Новосибирск, ул. Станционная, 104, для работы постоянного действующего Презентационного центра Новосибирской области на период до 31.12.2022 года. По данному контракту в отчетном периоде произведены выплаты на сумму 1 455,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде проведено 10 мероприятий с участием представителей государственной власти Новосибирской области и других регионов Российской Федерации в рамках мероприятий МВК «Новосибирск – Экспоцентр», количество участников – 50 человек.

Общая сумма затрат по мероприятию составила 1 455,0 тыс. рублей.

1.2.1.6. Предоставление мер государственной поддержки, предусмотренных Законом Новосибирской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области»

В целях содействия повышению эффективности реализации инвестиционных проектов на территории НСО в январе-марте 2022 года предоставлена государственная поддержка в форме субсидии из областного бюджета Новосибирской области 1 инвестору на сумму 1 661,8 тыс. рублей.

Объем предоставленной государственной поддержки в форме налоговых льгот в январе-марте 2022 года будет известен в 2 квартале 2022 года после предоставления инвесторами отчетов о реализации инвестиционных проектов согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 29.06.2016 № 104-п.

В январе-марте 2022 года от инвесторов заявлений в конкурсную комиссию о предоставлении государственной поддержки в форме государственных гарантий НСО не поступало.

В отчетном периоде проведено 1 заседание Совета по инвестициям Новосибирской области, в рамках которого рассмотрено 4 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 60 млрд. рублей:

1) «Разрез Богатырь» (инициатор – ООО «Разрез Богатырь») с общим объемом инвестиций около 56 млрд. рублей;

2) «Строительство производственного комплекса по переработке масличных культур (лен, рапс)» (инициатор – ООО «Маслов») с общим объемом инвестиций 3,7 млрд. рублей;

3) «Убойный цех мощностью до 500 тонн в сутки с мясоперерабатывающим цехом и удаленным складом хранения замороженных продуктов» (инициатор – ООО «Сибирская продовольственная компания») с общим объемом инвестиций более 2 млрд. рублей;

4) «Строительство завода по изготовлению промышленного и нестандартного оборудования» (инициатор – ООО Завод промышленного оборудования «Фабер Технолоджи») с общим объемом инвестиций более 80 млн. рублей.

Общая сумма затрат по мероприятию составила 1 661,8 тыс. рублей.

1.2.1.7. Развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Новосибирской области

В отчетном периоде в федеральном реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития зарегистрировано 4 резидента ТОСЭР «Линево» (ООО «Сибтехфарм», ООО ПК «ПрофильСталь», ООО «НовАЗ», ООО «Галлант») и 3 резидента ТОСЭР «Горный» (ООО «Диабаз», ООО «Горный Базальт», ООО Агрофирма «НОВЫЙ ПУТЬ»).

В рамках реализации мероприятий по развитию ТОСЭР Новосибирской области в 1 квартале 2022 года была проведена следующая работа.

1. Министерством экономического развития Новосибирской области (далее – Министерство) подготовлен проект внесения изменений в приказ Министерства от 15.08.2018 № 81 в части корректировки типовой формы соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР Новосибирской области. Типовая форма соглашения дополнена пунктами о предоставлении подтверждающих документов квартальных и годовых отчетов резидентов ТОСЭР, также изменена форма отчета.

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект приказа размещен в ГИС «Электронная демократия Новосибирской области», а также направлен в прокуратуру Новосибирской области.

2. В качестве потенциального инвестора ТОСЭР «Горный» 23.03.2022 года на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области одобрен инвестиционный проект «Строительство завода по изготовлению промышленного и нестандартного оборудования» ООО ЗПО «Фабер Технолоджи».

Между Министерством, администрацией р.п. Горный и ООО «АГРОУ Горный» заключено соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Горный» от 06.04.2022 № 1. Пакет документов направлен в Минэкономразвития России для рассмотрения и присвоения ООО «АГРОУ Горный» статуса резидента ТОСЭР «Горный».

3. В марте 2022 года Контрольным управлением Новосибирской области была проведена внеплановая выездная проверка Министерства по вопросу «Проверка достоверности отчета о реализации государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области по мероприятию «Организация привлечения инвестиций на территорию Новосибирской области и оказание мер государственной поддержки инвестиционной активности за 2018-2021 годы в части развития территорий опережающего социально-экономического развития в Новосибирской области, в том числе реализованных на указанных территориях мероприятиях по созданию объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов». По итогам проверки нарушений не выявлено.

4. С 28 марта по 1 апреля 2022 года состоялся визит представителей ВЭБ.РФ в Новосибирскую область. Одной из целей визита стали встречи с предпринимателями области, на которых были рассмотрены меры поддержки ВЭБ.РФ для субъектов предпринимательства, реализующих/планирующих реализацию проектов в моногородах, а также обсуждались вопросы развития моногородов Новосибирской области. Во встречах приняли участие представители Министерства, а также компаний – потенциальных инвесторов ТОСЭР Новосибирской области.

Представители ВЭБ.РФ посетили ТОСЭР «Линево» и «Горный».

1.2.1.8. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

В рамках реализации мероприятия запланировано оказание нефинансовых мер поддержки инвесторам в Новосибирской области АО «АИР» в соответствии с регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», утвержденным постановлением Правительства области от 21.07.2014 № 283-п «О специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами».

За отчетный период в АО «АИР» обратились инвесторы / инициаторы инвестиционных проектов с 51 запросом.

1.2.1.9 Развитие инфраструктуры в целях повышения инвестиционного потенциала муниципальных районов и городских округов Новосибирской области

В отчетном периоде заявлений на возмещение затрат в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области на возмещение части затрат по созданию объектов транспортной (в том числе автомобильных дорог) и (или) коммунальной инфраструктуры,

являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, реализуемого на территории Новосибирской области не поступало.

1.2.1.10. Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов, не связанных со строительством жилья, признанных соответствующими критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ

За отчетный период состоялось 1 заседание комиссии по оценке соответствия объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», на котором был рассмотрен 1 проект.

В рамках решения задачи по применению механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для содействия реализации инфраструктурных и социальных проектов Новосибирской области (задача 1.3) осуществлены следующие мероприятия:

1.3.1. Обеспечение реализации механизмов государственно-частного партнерства для содействия реализации инфраструктурных и социальных проектов Новосибирской области

1.3.1.1. Формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра инвестиционных проектов, требующих инвестирования на принципах государственно-частного партнерства, в том числе с учетом территориального размещения

Актуальный реестр проектов ГЧП (МЧП) размещен на сайтах <http://econom.nso.ru/page/180>; <http://invest.nso.ru/ru/page/76>.

Сопровождаемые АО «АИР» проекты государственно-частного (муниципально-частного) партнерства включены в государственный реестр проектов ГЧП (МЧП).

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» утвержден распоряжением Правительства Новосибирской области от 07.02.2022 № 35-рп и размещен на сайте: <https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidKindId=6&potentialConcessionId=57749131&prevPageN=8>.

1.3.1.2. Содействие реализации проектов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, в том числе концессий

Количество реализуемых проектов ГЧП (МЧП) на территории Новосибирской области на 31.03.2022 года составило 50 ед., что соответствует плановому показателю.

В феврале 2022 года директор центра развития ГЧП принял участие в качестве спикера по тематике ГЧП образовательной программы для муниципальных служащих, организованной ГАУ ДПО НСО «ЦОИРУК».

В период с 18.01.2021 по 04.02.2021 проведена проверка исполнения Правительством Новосибирской области антимонопольного законодательства, законодательства о концессионных соглашениях (акт проверки от 04.02.2022 № б/н) за период 2020-2021 г. Нарушений за указанный период, относящихся к предмету проверки, не выявлено (письмо Прокуратуры НСО от 07.02.2022 № 7/1-23/27-2022).

1.3.2. Функционирование инвестиционного фонда Новосибирской области

В соответствии с Законом Новосибирской области от 29.06.2016 № 78-ОЗ «Об инвестиционном фонде Новосибирской области» за счет средств инвестиционного фонда Новосибирской области реализуются следующие проекты ГЧП:

1. Строительство, финансирование и техническое обслуживание объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске (7 поликлиник).

2. Финансирование, проектирование, строительство и техническое обслуживание объекта здравоохранения в Новосибирской области (инфекционная больница).

3. Проектирование, строительство, финансирование и техническое обслуживание объекта для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске (поликлиника в Советском районе г. Новосибирска).

4. Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация объекта образования (общеобразовательная школа на 825 мест) по ул. Большая в Ленинском районе г. Новосибирска.

5. Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация (общеобразовательная школа на 1 100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска.

6. Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация объекта образования (общеобразовательная школа на 550 мест) по ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе г. Новосибирска.

7. Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация объекта образования (общеобразовательная школа на 1 100 мест) по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска.

8. Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация объекта образования (общеобразовательная школа на 1 100 мест) по ул. Пролетарская в Октябрьском районе г. Новосибирска.

9. Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация объекта образования (общеобразовательная школа на 1 100 мест) по ул. Николая Сотникова в Кировском районе г. Новосибирска.

В рамках решения задачи по развитию парковых проектов Новосибирской области (задача 1.4) осуществлены следующие мероприятия:

1.4.2. Содействие развитию инфраструктуры парковых проектов

В I квартале 2022 года на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области (далее - ПЛП) осуществляют деятельность 24 резидента.

13 января 2022 года было подготовлено участие Губернатора Новосибирской области в XIII Гайдаровском форуме.

2 марта 2022 года между министерством экономического развития Новосибирской области и Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» в рамках Российской строительной недели в г. Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, которое будет способствовать привлечению инвесторов в развитие сферы промышленности строительных материалов Новосибирской области и созданию новых производств.

2-4 марта 2022 года было подготовлено участие министра экономического развития Новосибирской области в Красноярском экономическом форуме, где министр принял участие в Пленарном заседании «Сибирь: экономика будущего», а также в ряде ключевых экспертных дискуссий: «Сибирь через 30 лет: вызовы, возможности, системные инициативы», «Преференциальные территории в системе управления экономики Сибири», представляя опыт Новосибирской области по развитию данных территорий.

В отчетном периоде получено положительное заключение на строительство нежилых помещений (производство кормов для домашних животных), склада, распределительного центра, цехов для полного цикла производства влажных кормов и двух линий по производству сухих кормов, сопутствующей инфраструктуры для производства полного цикла, а также полного технологического процесса по проекту ООО «Нестле Россия». В настоящее время ожидается принятие решения о выдаче разрешения на строительство.

В марте 2022 года в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 3-п предоставлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в объеме 522,2 млн. рублей на создание объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка «Южный ПЛП» (создание сети канализационной, водоснабжения, электроснабжения, газопровода).

В I квартале 2021 года на площадке Научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово (далее – Биотехнопарк) свою деятельность осуществляют 14 резидентов.

1 марта 2022 года подписано распоряжение Губернатора Новосибирской области № 20-р, на основании которого земельные участки в Советском районе города Новосибирска будут предоставлены АО «Академпарк» для реализации инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027 годов». Общая сумма инвестиций по всему проекту составит 4,3 млрд. рублей. Реализация масштабного инвестиционного проекта позволит

обеспечить за период с 2021 по 2025 годы более 300 млн. рублей налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области. В ходе реализации проекта планируется создание более 900 новых рабочих мест.

Содействие развитию инфраструктуры парковых проектов осуществляется с помощью одного из элементов «инфраструктурного меню» – реструктуризации бюджетных кредитов и направления высвобождаемых средств на развитие инфраструктуры новых инвестиционных проектов (далее – НИП), связанных с развитием промышленных парков, созданием новых, подведением инженерной, транспортной инфраструктуры, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704.

31 марта 2022 года в рамках дальнейшей актуализации сводного перечня НИП была направлена уточняющая заявка, включающая 29 НИП.

В соответствии с указанной заявкой в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 реализация новых инвестиционных проектов позволит создать 6,8 тыс. новых рабочих мест и привлечь налоговые отчисления в бюджеты всех уровней более 70 млрд. рублей. Общая стоимость строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры для 29 НИП региона будет составлять 14,4 млрд. рублей. В заявку региона включены проекты, в том числе, по комплексному развитию территории Промышленно-логистического парка, созданию индустриального парка «Южный ПЛП», «Развитию инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027 годов по ул. Инженерная», «Развитию инфраструктуры Технопарка на период 2021-2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района», комплексному развитию территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) «Горный» и ТОСЭР «Линево», развитию индустриального парка «Верх-Тулинский», инвестиционные проекты компаний ООО «OCSiAl», ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», ООО ПФО «Западная Сибирь».

Общая сумма затрат по мероприятию составила 522 224,6 тыс. рублей.

1.4.4. Создание условий для развития парковых проектов Новосибирской области

В рамках распоряжения Правительства РФ от 28.12.2020 № 3584-р на 2022 год планируемый объем средств из федерального бюджета в областной бюджет Новосибирской области составит 111,9 млн. рублей на возмещение ранее понесенных затрат на создание объектов инфраструктуры ПЛП.

В соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23.03.2022 № 938 в областной бюджет Новосибирской области из федерального бюджета перечислен очередной транш в размере 66,95 млн. рублей.

В соответствии с Приказом Минэкономразвития НСО от 09.03.2022 № 24 утверждены нормативы затрат, применяемые для предоставления субсидии из областного бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков затрат, связанных с функционированием, на 2022 год.

23 марта 2022 года объявлено извещение о проведении отбора получателей субсидий для предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение управляющим компаниям промышленных (промышленных) парков затрат, связанных с их функционированием, включающих расходы на содержание управляющих компаний промышленных (промышленных) парков, налоговые отчисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Предоставление субсидии запланировано на II кв. 2022 года.

1.4.5. Создание и реконструкция объектов инженерной, дорожно-транспортной и иной инфраструктуры Новосибирского Промышленно-логистического парка

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 2-п в 2022-2024 гг. планируется предоставить бюджетные инвестиции в объекты энергетической инфраструктуры АО «УК «ПТП» на строительство 3 этапа объекта «Двухцепная ЛЭП 220 кВ и ПС 220/20 кВ-2х63МВА» в общей сумме 783,6 млн. рублей, из которых в начале апреля 2022 года будет предоставлено 276,5 млн. рублей.

В рамках решения задачи по развитию инновационных и промышленных кластеров Новосибирской области (задача 1.5) осуществлены следующие мероприятия:

1.5.1. Создание условий для институционального оформления и развития кластеров Новосибирской области

1.5.1.1. Реализация стратегии развития Научно-производственного кластера «Сибирский Наукополис»

В I квартале 2022 года проведен мониторинг показателей деятельности Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» (далее – НПК «Сибирский наукополис», Кластер) за 2021 год.

В отчётном периоде проводились мероприятия по увеличению продаж участников Кластера на зарубежном рынке и по расширению международного сотрудничества:

- ГКУ НСО «Центр регионального развития» как правообладателем заключено соглашение об использовании товарного знака «MADE IN NOVOSIBIRSK REGION» с ещё одним участником НПК «Сибирский наукополис» – ООО «АрТи-Электроникс». С начала 2019 года товарный знак используют 18 новосибирских компаний;

- компании НПК «Сибирский наукополис» и других кластеров региона приняли участие в онлайн-совещаниях с торговыми представителями России в следующих зарубежных странах: Республика Бразилия, Республика Индонезия, Социалистическая Республика Вьетнам.

1.5.1.2. Формирование условий для развития межкластерного взаимодействия, меотраслевой интеграции и кооперации организаций науки, образования, субъектов промышленности и предпринимательства

В отчётном периоде осуществлялось взаимодействие со специализированной организацией Биофармацевтического кластера в рамках

подготовки выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий, в которых заинтересованы участники кластера.

В рамках решения задачи по информационной поддержке инвестиционной деятельности (задача 1.7) осуществлены следующие мероприятия:

1.7.1. Обеспечение информационной поддержки инвестиционной деятельности в Новосибирской области

1.7.1.1. Развитие, обеспечение продвижения, наполнение и поддержка в актуальном состоянии Инвестиционного портала Новосибирской области

В течение отчетного периода произведена актуализация данных на Инвестиционном портале Новосибирской области <http://invest.nso.ru/ru>. Реализация мероприятия обеспечила уровень посещаемости Инвестиционного портала Новосибирской области за период с 01.01.2022 по 31.03.2022 по данным Яндекс.Метрика в количестве 7 868 просмотров.

1.7.1.2. Проведение презентационных встреч, участие в пресс-конференциях о потенциале Новосибирской области

В рамках мероприятия в отчетном периоде проведены:

1. Онлайн-мероприятие «Час с торгпредом РФ в Федеративной Республике Бразилия» (18.02.2022).
2. Онлайн-мероприятие «Час с торгпредом РФ в Республике Индонезия» (30.03.2022).
3. Онлайн-мероприятие «Час с торгпредом РФ в Социалистической Республике Вьетнам» (04.04.2022).

В рамках решения задачи 1.8. Содействие развитию международной кооперации и экспорта осуществлена реализация мероприятия:

1.8.1. Системные меры развития международной кооперации и экспорта

В рамках исполнения мероприятия в отчетном периоде:

— Совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области проведено 3 ВКС с торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах (Федеративная Республика Бразилия, Республика Индонезия, Социалистическая Республика Вьетнам).

— Принято участие в организации и проведении международной конференции «Экспорт в страны ЕАЭС» 2 марта 2022 года в городе Новосибирске.

— Проведен региональный этап Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» (награждение состоялось 17 марта 2022 года).

— Проведены экспортные семинары в рамках реализации программы «Жизненный цикл экспортного проекта» Школы экспорта РЭЦ: Налоги в экспортной деятельности (01.02.2022), Финансовые инструменты экспорта (02.02-03.02.2022), Таможенное регулирование экспорта (28.02.2022), Логистика для экспортеров (10.03.2022), Возможности онлайн экспорта (15.03.2022).

В рамках решения задачи 1.9. Содействие в повышении производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Новосибирской области:

1.9.1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

1.9.1.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда и достижение результатов национального проекта «Производительность труда»

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирской области субсидии на финансовое обеспечение деятельности РЦК от 13.04.2022 №10-2022-016405. После постановки на учет указанного соглашения УФК по Новосибирской области будет осуществлено финансирование РЦК.

1.9.1.2. Организационное и информационное сопровождение предприятий – участников национального проекта «Производительность труда»

По состоянию на 31.03.2022 года количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, которым оказано информационно-консультационное сопровождение составило 55 предприятий.

1.9.1.3. Информирование крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Новосибирской области о возможности участия в национальном проекте «Производительность труда»

По состоянию на 31.03.2022 года проинформировано 32 крупных и средних предприятия базовых несырьевых отраслей экономики Новосибирской области о возможности участия в национальном проекте «Производительность труда».

1.9.1.4. Организация обучения сотрудников предприятий-участников регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» инструментам повышения производительности труда

По состоянию на 31.03.2022 года количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, составило 1 182 сотрудника.

1.9.1.5. Информирование участников региональной команды (органов государственной исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Новосибирской области, государственных учреждений занятости населения) о возможности прохождения обучения инструментам повышения производительности труда

По состоянию на 31.03.2022 года 33 сотрудника, представителя региональных команд, были проинформированы и прошли обучение инструментам повышения производительности труда.

1.9.1.6. Создание потоков-образцов (оптимизация производственных процессов) на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда»

Всего за период реализации проекта создано 19 потоков – образцов для развития производственной системы: под региональным управлением РЦК - 7, с консультантами – 12.

1.9.1.7. Создание проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда» по направлению «Бережливое производство»

По состоянию на 31.03.2022 года реализовано 11 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда» по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда.

1.9.2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»

1.9.2.1. Информирование предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» о возможности участия в образовательной программе профессиональной подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», реализуемой Минэкономразвития России, в акселерационной программе «Акселератор экспортного роста», реализуемой АО «Российский экспортный центр»

В январе-марте 2022 года проинформированы 55 предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».

По состоянию на 31.03.2022 года заявки на обучение по программе «Лидеры производительности» подали 26 человек (100% исполнения с учетом изменения квоты), установленная квота на 2022 год - 66 человек. Направлено письмо в Минэкономразвития РФ о снижении значения показателя (квоты) на 2022 год.

По программе «Акселератор экспортного роста» завершили обучение 8 предприятий (15 человек), в процессе обучения – 2 предприятия (5 человек).

III. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий Программы

В 2022 году объем средств, запланированный на реализацию мероприятий Программы из всех источников финансирования, составил 1 941 389,4 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета в сумме 1 879 652,3 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета в сумме 61 737,1 тыс. руб.;
- средства местных бюджетов в сумме 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники в сумме 0,0 тыс. руб.

Налоговые расходы в сумме 5 000 000,0 тыс. руб.


Фактически использовано в 2022 году 525 341,4 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета в сумме 525 341,4 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.;
- средства местных бюджетов в сумме 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства в сумме 0,0 тыс. руб.

Налоговые расходы в сумме 0,0 тыс. руб. Фактическое значение налоговых расходов за январь-март 2022 года будет известно в 2 квартале 2022 года после предоставления инвесторами отчетов о реализации инвестиционных проектов согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 29.06.2016 № 104-п.

Исполняющий обязанности министра
экономического развития Новосибирской области

(наименование должности руководителя
государственной программы)


(подпись)

Шовтак В.Б.

(расшифровка подписи, ФИО)

Консультант отдела
инвестиционной деятельности, проектов и программ



В.А. Грибенко

Начальник управления финансовой, кадровой и организационной
работы



Н.В. Тукмачева

«28» августа 2022