

# **МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

## **АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

### **К отчету о ходе реализации государственной программы «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» за 6 месяцев 2022 года**

#### **I. Общая характеристика**

Государственная программа «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п (ред. от 28.06.2022).

План реализации мероприятий государственной программы (далее – План реализации) утвержден приказом министерства экономического развития Новосибирской области от 25.03.2022 № 38.

Квартальные отчеты о ходе реализации Программы в 2022 году размещены на сайте Минэкономразвития НСО по адресу: <http://econom.nso.ru/page/3805>, в ПК «Веб-Планирование» в подсистеме ГИС ПЦУ версия квартального отчета от 22.07.2022 11:10:28.

#### **II. Сведения о выполнении основных мероприятий**

По итогам выполнения мероприятий Программы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

**В рамках решения задачи по формированию организационно-правовых условий для улучшения инвестиционного климата Новосибирской области (задача 1.1) осуществлены следующие мероприятия:**

***1.1.1. Обеспечение комплекса мер по формированию организационно-правовых условий для улучшения инвестиционного климата Новосибирской области***

***1.1.1.1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Новосибирской области***

С 2021 года субъекты РФ демонстрируют близкие результаты. Регионам с незначительной разницей результата присваивается единое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – рейтинг). В 2022 году АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» распределила 85 субъектов РФ в рейтинге по 34 местам.

В соответствии с результатами рейтинга в 2022 году Новосибирская область сохранила свои позиции и осталась на 13-м месте.

В целях улучшения позиций Новосибирской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ с 01.09.2021 года



осуществляется реализация седьмой «дорожной карты» (на 2021-2022 гг.), утвержденной Губернатором Новосибирской области 16.09.2021.

«Дорожной картой» (на 2021-2022 гг.) запланирована реализация 134 мероприятий. По состоянию на 01.07.2022 полностью исполнено 113 мероприятий в рамках 40 показателей (мероприятия исполнены на 84,3 %).

#### ***1.1.1.2. Формирование, актуализация и повышение качества нормативного правового обеспечения в сфере инвестиционной деятельности***

В рамках мероприятия за 6 месяцев 2022 года приняты следующие ключевые нормативно-правовые акты:

- постановление Правительства Новосибирской области от 15.03.2022 № 93-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п»;
- постановление Правительства Новосибирской области от 26.04.2022 № 179-п «Об установлении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Новосибирской области»;
- постановление Правительства Новосибирской области от 05.05.2022 № 191-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.11.2015 № 407-п»;
- постановление Правительства Новосибирской области от 12.05.2022 № 205-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 08.12.2014 № 475-п»;
- постановление Правительства Новосибирской области от 16.05.2022 № 211-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 21.07.2014 № 283-п»;
- постановление Правительства Новосибирской области от 07.06.2022 № 255-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.06.2020 № 241-п»;
- постановление Правительства Новосибирской области от 21.06.2022 № 281-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 29.09.2011 № 418-п»;
- распоряжение Правительства Новосибирской области от 07.02.2022 № 35-рп «Об утверждении перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»;
- постановление Губернатора Новосибирской области от 31.05.2022 № 86 «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 12.05.2014 № 81»;
- распоряжение Губернатора Новосибирской области от 11.04.2022 № 50-р «Об утверждении инвестиционной декларации Новосибирской области».

#### ***1.1.1.3. Реализация в Новосибирской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности***



В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р (ред. от 29.04.2021 №1139-р) «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» продолжена реализация «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Новосибирской области на территории Новосибирской области:

«Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации»;

«Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества».

По состоянию на 01.10.2021 среднее значение внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р (далее – целевые модели), в Новосибирской области составило 96%. Актуализировать данные на 30.06.2022 не представляется возможным в связи с прекращением работы автоматизированной системы Region-ID, позволяющей в режиме реального времени оценивать реализацию целевых моделей. Новый инструмент системы контроля внедрения целевых моделей находится в разработке Министерства экономического развития Российской Федерации.

#### ***1.1.1.5. Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного инвестиционного климата***

Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного инвестиционного климата запланировано на IV квартал 2022 года.

#### ***1.1.1.6. Реализация на территории Новосибирской области стандарта развития конкуренции в субъектах РФ***

Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках запланировано на IV квартал 2022 года.

В марте 2022 года подготовлен и направлен в Минэкономразвития России доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Новосибирской области за 2021 год.

9 марта и 28 июня 2022 года проведены заседания Совета по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области, рассмотрено 5 вопросов.

#### ***1.1.1.7. Развитие системы проектной деятельности в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области***

В соответствии с заключенными соглашениями между руководителями федеральных проектов и руководителями региональных проектов в 2022 году на территории Новосибирской области реализуется 46 региональных проектов,



направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов.

По направлениям:

- 2 проекта «Международная кооперация и экспорт»;
- 3 проекта «Культура»;
- 2 проекта «Производительность труда»;
- 3 проекта «Безопасные качественные дороги»;
- 4 проекта «Экология»;
- 4 проекта «Жилье и городская среда»;
- 3 проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
- 8 проектов «Здравоохранение»;
- 5 проектов «Демография»;
- 7 проектов «Образование»;
- 5 проектов «Цифровая экономика».

Всего на реализацию региональных проектов в 2022 году направлено 44,7 млрд. рублей (данные по состоянию на 01.07.2022) из которых: 23,3 млрд. рублей средства федерального бюджета по заключенным соглашениям; 21,4 млрд. рублей средства консолидированного бюджета Новосибирской области.

Кассовое исполнение в части расходов, предусмотренных на реализацию региональной программы Новосибирской области по состоянию на 01.07.2022, составляет 13,1 млрд. рублей или 29,3 % от предусмотренных на 2022 год денежных средств. Средства регионального бюджета – 6,3 млрд. рублей; средства федерального бюджета 6,8 млрд. рублей.

Региональным Проектным офисом ведется мониторинг реализации региональных проектов Новосибирской области на постоянной основе.

**В рамках решения задачи по привлечению инвестиций на территорию Новосибирской области, оказанию мер государственной поддержки инвестиционной деятельности (задача 1.2) осуществлены следующие мероприятия:**

***1.2.1. Организация привлечения инвестиций на территорию Новосибирской области и оказание мер государственной поддержки инвестиционной деятельности***

***1.2.1.1. Формирование инвестиционных предложений Новосибирской области для их продвижения на рынок и поддержание в актуальном состоянии реестра инвестиционных проектов***

На отчетную дату подготовлены и направлены АО «АИР НСО» адресные инвестиционные предложения 13 компаниям. Актуальный реестр инвестиционных предложений региона размещен на сайте: <https://invest.nso.ru/ru/page/28>.

***1.2.1.2. Реализация программы привлечения инвестиций мирового уровня***



Реализация программы привлечения инвестиций мирового уровня осуществляется в рамках работы Совета по инвестициям Новосибирской области.

В отчетном периоде АО «АИР НСО» привлечено 2 новых инвестора:

- инвестиционный проект ООО «Маслов» одобрен Советом по инвестициям Новосибирской области (протокол от 22.03.2022 №1), общий объем инвестиций по проекту оценивается в 3 700,0 млн. рублей;

- с ООО «Линевский картонно-бумажный комбинат» подписано соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта на ТОСЭР «Линево» от 21.04.2022, общий объем инвестиций по проекту оценивается в 480,0 млн. рублей.

**1.2.1.3. Создание информационных материалов о потенциале Новосибирской области, в т.ч. инвестиционной деятельности на территории Новосибирской области (каталоги, брошюры, буклеты, презентации, аудио-, видеоматериалы, сувенирная продукция), а также подготовка и размещение информации о потенциале Новосибирской области в областных, федеральных и международных СМИ, а также на официальных и иных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет**

В рамках мероприятия в отчетном периоде закупочные процедуры не проводились.

**1.2.1.4 Участие Новосибирской области в российских и зарубежных мероприятиях**

Заключен государственный контракт на оказание услуг по организации участия Новосибирской области в Казахстанской международной выставке «Здравоохранение» № 0851200000622000459 от 04.04.2022 на сумму 3 420,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по технической организации и проведению интерактивной виртуальной 3D выставки в рамках программы форума «Площадка открытых коммуникаций OpenBio-2022» № 0351200023922000008 от 06.06.2022 на сумму 179,1 тыс. рублей. Оплата по государственному контракту не производилась.

Общая сумма затрат по мероприятию составила 3 420,0 тыс. рублей.

**1.2.1.5. Обеспечение деятельности и плановая модернизация постоянно действующего презентационного центра Новосибирской области**

В рамках исполнения мероприятия заключен контракт аренды нежилого помещения (№ 317-ЕП/2020 от 30.09.2020), расположенного в МВК «Новосибирск-Экспоцентр», по адресу г. Новосибирск, ул. Станционная, 104, для работы постоянного действующего Презентационного центра Новосибирской области на период до 31.12.2022 года. По данному контракту в отчетном периоде произведены выплаты на сумму 2 910,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде ОИОГВ НСО совместно с бизнес-сообществом проведено 5 мероприятий, 20 рабочих встреч с участием представителей



государственной власти Новосибирской области и других регионов Российской Федерации в рамках мероприятий МВК «Новосибирск – Экспоцентр», количество участников – 130 человек.

Общая сумма затрат по мероприятию составила 2 910,0 тыс. рублей.

**1.2.1.6. Предоставление мер государственной поддержки, предусмотренных Законом Новосибирской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области»**

В целях содействия повышению эффективности реализации инвестиционных проектов на территории НСО в январе-июне 2022 года предоставлена государственная поддержка в форме субсидии из областного бюджета Новосибирской области 3 инвесторам на сумму 15 088,2 тыс. рублей.

Кроме того, согласно отчетности инвесторов, направленной в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2014 № 104-п, в январе-марте 2022 года 19 инвесторов получили налоговые льготы на сумму 76,7 млн. рублей, из них 72,7 млн. рублей по налогу на имущество и 4,0 млн. рублей по налогу на прибыль организаций.

В январе-июне 2022 года от инвесторов заявлений в конкурсную комиссию о предоставлении государственной поддержки в форме государственных гарантий НСО не поступало.

В отчетном периоде проведено 1 заседание Совета по инвестициям Новосибирской области, в рамках которого рассмотрено 4 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 60 млрд. рублей:

1) «Разрез Богатырь» (инициатор – ООО «Разрез Богатырь») с общим объемом инвестиций около 56 млрд. рублей;

2) «Строительство производственного комплекса по переработке масличных культур (лен, рапс)» (инициатор – ООО «Маслов») с общим объемом инвестиций 3,7 млрд. рублей;

3) «Убойный цех мощностью до 500 тонн в сутки с мясоперерабатывающим цехом и удаленным складом хранения замороженных продуктов» (инициатор – ООО «Сибирская продовольственная компания») с общим объемом инвестиций более 2 млрд. рублей;

4) «Строительство завода по изготовлению промышленного и нестандартного оборудования» (инициатор – ООО Завод промышленного оборудования «Фабер Технолоджи») с общим объемом инвестиций более 80 млн. рублей, который является потенциальным резидентом территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР).

Общая сумма затрат по мероприятию составила 15 088,2 тыс. рублей.

**1.2.1.7. Развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Новосибирской области**

На конец отчетного периода в федеральном реестре резидентов ТОСЭР зарегистрировано 4 резидента ТОСЭР «Линево» (ООО «Сибтехфарм», ООО ПК «ПрофильСталь», ООО «НовАЗ», ООО «Галлант») и 4 резидента ТОСЭР



«Горный» (ООО «Диабаз», ООО «Горный Базальт», ООО Агрофирма «НОВЫЙ ПУТЬ», ООО «АГРОУ Горный»).

В рамках реализации мероприятий по развитию ТОСЭР Новосибирской области в I полугодии 2022 года была проведена следующая работа.

1. Статус резидента ТОСЭР «Горный» присвоен ООО «АГРОУ Горный», который включен в реестр резидентов ТОСЭР, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 08.04.2022.

ООО «АГРОУ Горный» обратилось к Губернатору Новосибирской области А.А. Травникову с просьбой о выделении земельного участка без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Производство волокна, костры, отбеленного котонина из технической конопли».

2. В марте 2022 года Контрольным управлением Новосибирской области была проведена внеплановая выездная проверка МЭР НСО по вопросу «Проверка достоверности отчета о реализации государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» по мероприятию «Организация привлечения инвестиций на территорию Новосибирской области и оказание мер государственной поддержки инвестиционной активности» за 2018-2021 годы в части развития ТОСЭР в Новосибирской области, в том числе реализованных на указанных территориях мероприятиях по созданию объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. По итогам проверки нарушений не выявлено.

3. С 28 марта по 1 апреля 2022 года состоялся визит представителей ВЭБ.РФ в Новосибирскую область. Одной из целей визита стали встречи с предпринимателями области, на которых были рассмотрены меры поддержки ВЭБ.РФ для субъектов предпринимательства, реализующих/планирующих реализацию проектов в моногородах, а также обсуждались вопросы развития моногородов Новосибирской области. Во встречах приняли участие представители Министерства, а также компаний – потенциальных инвесторов ТОСЭР Новосибирской области. Представители ВЭБ.РФ посетили ТОСЭР «Линево» и «Горный».

4. МЭР НСО разработана «Дорожная карта» развития ТОСЭР НСО, которая 30.05.2022 была утверждена первым заместителем Председателя Правительства Новосибирской области В.М. Знатковым. В течение отчетного периода проведена следующая работа по исполнению мероприятий «дорожной карты»:

1) По результатам согласования Генерального плана р.п. Горный с федеральными органами государственной власти Российской Федерации получены замечания Минприроды России и Рослесхоза России. Создана согласительная комиссия по урегулированию разногласий. Проектная организация АО «Сибирской научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» устраняет полученные замечания.



2) Выданы технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, необходимые для проектирования ООО «Галлант», ООО «Сибтехфарм».

3) Администрацией р.п. Линево в рамках своих полномочий:

- заключен муниципальный контракт № 0851200000622001964 от 20.05.2022 «Строительство автомобильной дороги на инвестиционной площадке с кадастровым номером 54:07:000000:1547 р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области» с подрядной ООО СУ «СибСтрой»;

- заключен муниципальный контракт № Н2-22/3924 от 07.06.2022 между ООО «Газпром газораспределение Томск» и администрацией р.п. Линево на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт газопровода по объекту газопровод высокого давления;

- направлена заявка в адрес ООО «Газпром газораспределение Томск» на заключение договора на подключение к сетям газораспределения;

- выданы технические условия на присоединение к электрическим сетям для разработки проектно-сметной документации ООО «Галлант», ООО «Сибтехфарм»;

- выполнены работы по устранению котлована на земельном участке с кадастровым номером 54:07:020109:15 для реализации инвестиционного проекта ООО «Сибтехфарм».

5. ООО АГРОФИРМА «НОВЫЙ ПУТЬ», ООО «НовАЗ», ООО «Производственная компания «Профильсталь», ООО «Горный Базальт», ООО «Галлант», ООО «Сибтехфарм» обратились в МЭР НСО по вопросу изменения сроков реализации инвестиционных проектов, обозначенных в соглашениях об осуществлении деятельности на ТОСЭР. В отчетном периоде заключены дополнительные соглашения с изменением сроков реализации инвестиционного проекта с ООО АГРОФИРМА «НОВЫЙ ПУТЬ», ООО «Производственная компания «Профильсталь», ООО «Горный Базальт», ООО «Галлант», ООО «Сибтехфарм», которые направлены в адрес Минэкономразвития России.

6. Во втором квартале 2022 года представители МЭР НСО, администраций р.п. Линево, р.п. Горный приняли участие в совещаниях, проводимых МЖКХиЭ НСО по вопросу технологического присоединения объектов к инженерным сетям в целях реализации инвестиционных проектов ТОСЭР «Линево», АО «РЭС» по вопросу электроснабжения объектов для реализации инвестиционных проектов ТОСЭР «Линево», ТОСЭР «Горный».

В рамках исполнения поручений, данных на этих совещаниях, администрациями р.п. Линево, р.п. Горный направлены запросы инвесторам по уточнению сроков реализации инвестиционных проектов, а также прорабатывался вопрос с АО «РЭС» по размещению точек захода ЛЭП, строящихся администрациями моногородов, для присоединения к распределительным устройствам трансформаторных подстанций, строящихся АО «РЭС» в рамках заключенных с администрациями моногородов договоров технологического присоединения инвестиционных площадок.



### ***1.2.1.8. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»***

В рамках реализации мероприятия запланировано оказание нефинансовых мер поддержки инвесторам в Новосибирской области АО «АИР НСО» в соответствии с регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», утвержденным постановлением Правительства области от 21.07.2014 № 283-п «О специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами».

За отчетный период в АО «АИР НСО» обратились инвесторы / инициаторы инвестиционных проектов с 112 обращениями.

### ***1.2.1.9 Развитие инфраструктуры в целях повышения инвестиционного потенциала муниципальных районов и городских округов Новосибирской области***

В отчетном периоде заявлений на возмещение затрат в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области на возмещение части затрат по созданию объектов транспортной (в том числе автомобильных дорог) и (или) коммунальной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, реализуемого на территории Новосибирской области не поступало.

В рамках постановления Правительства РФ от 14.07.2021 № 1189 и постановления Правительства РФ от 14.07.2021 № 1190 заявка Новосибирской области на 01.07.2022 одобрена президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 02.06.2022 (протокол от 02.06.2022 № 29) с целью предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов в 2022-2023 гг. в размере 5,345 млрд рублей на реализацию 7 инфраструктурных проектов в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства.

Дополнительно президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 15.06.2022 (протокол от 15.06.2022 № 31) одобрена заявка Новосибирской области с целью предоставления инфраструктурного бюджетного кредита в 2024-2025 гг. в размере 3,271 млрд рублей на реализацию 1 инфраструктурного проекта в сфере жилищного строительства.

### ***1.2.1.10. Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов, не связанных со строительством жилья, признанных соответствующими критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ***

За отчетный период состоялось 3 заседания комиссии по оценке соответствия масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,



масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов».

**В рамках решения задачи по применению механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для содействия реализации инфраструктурных и социальных проектов Новосибирской области (задача 1.3) осуществлены следующие мероприятия:**

***1.3.1. Обеспечение реализации механизмов государственно-частного партнерства для содействия реализации инфраструктурных и социальных проектов Новосибирской области***

***1.3.1.1. Формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра инвестиционных проектов, требующих инвестирования на принципах государственно-частного партнерства, в том числе с учетом территориального размещения***

Актуальный реестр проектов ГЧП (МЧП) размещен на сайтах <http://econom.nso.ru/page/180>; <http://invest.nso.ru/ru/page/76>.

Сопровождаемые АО «АИР НСО» проекты государственно-частного (муниципально-частного) партнерства включены в государственный реестр проектов ГЧП (МЧП).

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» утвержден распоряжением Правительства Новосибирской области от 07.02.2022 № 35-рп и размещен на сайте: <https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidKindId=6&potentialConcessionId=57749131&prevPageN=8>.

***1.3.1.2. Содействие реализации проектов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, в том числе концессий***

Количество реализуемых проектов ГЧП (МЧП) на территории Новосибирской области на 30.06.2022 года составило 49 ед. при плане 50 ед. Отклонение фактического значения от планового за отчетный период связано с завершением сроков реализации у ряда проектов.

В период с 18.01.2021 по 04.02.2021 проведена проверка исполнения Правительством Новосибирской области антимонопольного законодательства, законодательства о концессионных соглашениях (акт проверки от 04.02.2022 № 6/н) за период 2020-2021 г. Нарушений за указанный период, относящихся к предмету проверки, не выявлено (письмо Прокуратуры НСО от 07.02.2022 № 7/1-23/27-2022).

На отчетную дату с участием центра ГЧП АО «АИР НСО» проведено 3 образовательных мероприятия:

- образовательная программа для муниципальных служащих, организованная ГАУ ДПО НСО «ЦОИРУК» в феврале 2022 г., в которой директор центра развития ГЧП принял участие в качестве спикера по тематике ГЧП;



- образовательное онлайн-совещание для ответственных лиц муниципальных районов, округов и городских округов Читинской области при реализации проектов с помощью механизмов концессии 26 апреля 2022 года;

- программа повышения квалификации «Финансовое моделирование в проектах ГЧП» в период 18-20 мая 2022 года, организованная национальным центром ГЧП.

### ***1.3.2. Функционирование инвестиционного фонда Новосибирской области***

В соответствии с Законом Новосибирской области от 29.06.2016 № 78-ОЗ «Об инвестиционном фонде Новосибирской области» за счет средств инвестиционного фонда Новосибирской области реализуются следующие проекты ГЧП:

1. Строительство, финансирование и техническое обслуживание объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске (7 поликлиник).

2. Финансирование, проектирование, строительство и техническое обслуживание объекта здравоохранения в Новосибирской области (инфекционная больница).

3. Проектирование, строительство, финансирование и техническое обслуживание объекта для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске (поликлиника в Советском районе г. Новосибирска).

4. Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация объекта образования (общеобразовательная школа на 825 мест) по ул. Большая в Ленинском районе г. Новосибирска.

5. Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация (общеобразовательная школа на 1 100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска.

6. Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация объекта образования (общеобразовательная школа на 550 мест) по ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе г. Новосибирска.

7. Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация объекта образования (общеобразовательная школа на 1 100 мест) по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска.

8. Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация объекта образования (общеобразовательная школа на 1 100 мест) по ул. Пролетарская в Октябрьском районе г. Новосибирска.

9. Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация объекта образования (общеобразовательная школа на 1 100 мест) по ул. Николая Сотникова в Кировском районе г. Новосибирска.

**В рамках решения задачи по развитию парковых проектов Новосибирской области (задача 1.4) осуществлены следующие мероприятия:**

### ***1.4.2. Содействие развитию инфраструктуры парковых проектов***



В I полугодии 2022 года на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области (далее - ПЛП) осуществляют деятельность 24 резидента.

13 января 2022 года было подготовлено участие Губернатора Новосибирской области в XIII Гайдаровском форуме.

2 марта 2022 года между МЭР НСО и Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» в рамках Российской строительной недели в г. Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, которое будет способствовать привлечению инвесторов в развитие сферы промышленности строительных материалов Новосибирской области и созданию новых производств.

2-4 марта 2022 года было подготовлено участие министра экономического развития Новосибирской области в Красноярском экономическом форуме, где министр принял участие в Пленарном заседании «Сибирь: экономика будущего» под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко, а также в ряде ключевых экспертных дискуссий: «Сибирь через 30 лет: вызовы, возможности, системные инициативы», посвященной обсуждению вопросов геостратегического развития Сибири и применению лучших мировых и российских практик для устойчивого развития территории, «Преференциальные территории в системе управления экономики Сибири», представляя опыт Новосибирской области по развитию данных территорий.

В целях проработки вопроса комплексного обустройства территории и создания индустриального парка «Южный ПЛП» площадью 143,4 га в марте 2022 года в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 3-п предоставлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в объеме 522 224,6 тыс. рублей на создание объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка «Южный ПЛП» (создание сети канализационной, водоснабжения, электроснабжения, газопровода).

В марте текущего года депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области АО «АИР НСО» презентованы проекты резидентов ПЛП.

В апреле 2022 года с участием МЭР НСО организовано посещение Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе А.А. Серышевым распределительного центра «Толмачёво» федеральной торговой сети «Пятёрочка» в ПЛП, в ходе которого велось обсуждение с руководством распределительного центра логистики грузов и продуктов питания как внутри, так и между регионами округа. В ходе визита также обсуждались возможности расширения форматов сотрудничества с сибирскими поставщиками.

15-18 июня 2022 года делегация Новосибирской области, под руководством Губернатора А.А. Травникова, приняла участие в XXV



Петербургском Международном экономическом форуме (далее – Форум), представив инвестиционные возможности Новосибирской области на коллективном стенде субъектов Сибирского федерального округа.

На площадке Форума делегация Новосибирской области провела более 20 деловых встреч, а также заключила и подписала около 10 соглашений между Правительством Новосибирской области и различными организациями, учреждениями, предприятиями в целях взаимодействия сторон в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории Новосибирской области.

На конец I полугодия 2022 года на площадке Научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово (далее – Биотехнопарк) свою деятельность в связи с изменившимися экономическими условиями осуществляют 12 резидентов.

1 марта 2022 года подписано распоряжение Губернатора Новосибирской области № 20-р, на основании которого земельные участки в Советском районе города Новосибирска будут предоставлены АО «Академпарк» для реализации инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021–2027 годов». Общая сумма инвестиций по всему проекту составит 4,3 млрд. рублей. Реализация масштабного инвестиционного проекта позволит обеспечить за период с 2021 по 2025 годы более 300 млн. рублей налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области. В ходе реализации проекта планируется создание более 900 новых рабочих мест.

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 15.06.2022 № 274-п «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Технопарк Новосибирского Академгородка» в 2022–2024 гг. планируется предоставить бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» в общей сумме 1 540,4 млн. рублей.

Содействие развитию инфраструктуры парковых проектов осуществляется с помощью одного из элементов «инфраструктурного меню» – реструктуризации бюджетных кредитов и направления высвобождаемых средств на развитие инфраструктуры новых инвестиционных проектов (далее – НИП), связанных с развитием промышленных парков, созданием новых, подведением инженерной, транспортной инфраструктуры, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704.

31 марта 2022 года в рамках дальнейшей актуализации сводного перечня НИП была направлена уточняющая заявка, включающая 29 НИП, реализуемых на территории Новосибирской области, на сумму 202,5 млрд рублей, для рассмотрения на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

В соответствии с указанной заявкой в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 реализация новых инвестиционных проектов позволит создать 6,8 тыс. новых рабочих мест и привлечь налоговые отчисления в бюджеты всех уровней более 70 млрд. рублей. Общая стоимость



строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры для 29 НИП региона будет составлять 14,4 млрд. рублей. В заявку региона включены проекты, в том числе, по комплексному развитию территории ПЛП, созданию индустриального парка «Южный ПЛП», «Развитию инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027 годов по ул. Инженерная», «Развитию инфраструктуры Технопарка на период 2021-2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района», комплексному развитию ТОСЭР «Горный» и ТОСЭР «Линево», развитию индустриального парка «Верх-Тулинский», инвестиционные проекты компаний ООО «OCSiAl», ООО ПФО «Западная Сибирь».

В мае 2022 года в рамках рабочей поездки делегации Совета Федерации в Новосибирскую область Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий, члены регионального Правительства посетили Биотехнопарк. Членам делегации Совета Федерации представили доклады о планах развития научного центра в рамках программы Академгородок 2.0, о перспективах развития наукограда Кольцово в рамках проекта Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», о разработке проекта «СмартСити-Новосибирск» – территории инновационной и научно-образовательной деятельности в составе зоны опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации, о работе самого Биотехнопарка Новосибирской области и об отдельных резидентах этой научно-производственной площадки.

Общая сумма затрат по мероприятию составила 522 224,6 тыс. рублей.

#### ***1.4.4. Создание условий для развития парковых проектов Новосибирской области***

В рамках распоряжения Правительства РФ от 28.12.2020 № 3584-р за 2022 год из федерального бюджета в областной бюджет Новосибирской области перечислено 111,9 млн. рублей на возмещение ранее понесенных затрат на создание объектов инфраструктуры ПЛП, где:

- в соответствии с Приказом Минпромторга России от 23.03.2022 № 938 в областной бюджет Новосибирской области из федерального бюджета перечислен транш в размере 66,95 млн. рублей;

- в соответствии с Приказом Минпромторга России от 17.06.2022 № 2535 в областной бюджет Новосибирской области из федерального бюджета перечислен очередной заключительный транш в размере 44,97 млн. рублей.

В соответствии с Приказом МЭР НСО от 09.03.2022 № 24 утверждены нормативы затрат, применяемые для предоставления субсидии из областного бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков затрат, связанных с функционированием, на 2022 год.

В отчетном периоде в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 23.05.2022 № 240-рп предоставлена субсидия из



областного бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение АО «УК «ППП» затрат, связанных с его функционированием, в общем размере 13 412,5 тыс. рублей.

Общая сумма затрат по мероприятию составила 13 412,5 тыс. рублей.

#### ***1.4.5. Создание и реконструкция объектов инженерной, дорожно-транспортной и иной инфраструктуры Новосибирского Промышленно-логистического парка***

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 2-п «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» в 2022-2024 гг. планируется предоставить бюджетные инвестиции в объекты энергетической инфраструктуры АО «УК «ППП» на строительство 3 этапа объекта «Двухцепная ЛЭП 220 кВ и ПС 220/20 кВ-2х63МВА» в общей сумме 783,6 млн. рублей, из которых в отчетном периоде предоставлены 276 532,7 тыс. рублей.

Общая сумма затрат по мероприятию составила 276 532,7 тыс. рублей.

**В рамках решения задачи по развитию инновационных и промышленных кластеров Новосибирской области (задача 1.5) осуществлены следующие мероприятия:**

#### ***1.5.1. Создание условий для институционального оформления и развития кластеров Новосибирской области***

##### ***1.5.1.1. Реализация стратегии развития Научно-производственного кластера «Сибирский Наукополис»***

В I квартале 2022 года проведен мониторинг показателей деятельности Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» (далее – НПК «Сибирский наукополис», Кластер) за 2021 год.

В отчетном периоде проводились мероприятия по увеличению продаж участников Кластера на зарубежном рынке и по расширению международного сотрудничества:

- ГКУ НСО «Центр регионального развития» как правообладателем в первом полугодии 2022 года заключены новые соглашения об использовании товарного знака «MADE IN NOVOSIBIRSK REGION» с тремя компаниями Новосибирской области, среди которых – участники НПК «Сибирский наукополис». На конец отчетного периода товарный знак использует 21 новосибирская компания;

- компании Кластера при поддержке МЭР НСО с 18 по 20 мая 2022 года приняли участие в казахстанской международной выставке «Здравоохранение» – KINE;

- компании НПК «Сибирский наукополис» и других кластеров региона приняли участие в онлайн-совещаниях с торговыми представителями России в следующих зарубежных странах: Республика Бразилия (18.02.2022), Республика Индонезия (30.03.2022), Социалистическая Республика Вьетнам (04.04.2022).



### ***1.5.1.2. Формирование условий для развития межкластерного взаимодействия, меотраслевой интеграции и кооперации организаций науки, образования, субъектов промышленности и предпринимательства***

В отчётном периоде Центром кластерного развития НСО (структурное подразделение ГКУ НСО «Центр регионального развития») организован визит делегации АО «ТВЭЛ» (входит в состав Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом») в Новосибирскую область. В ходе визита проведены встречи с руководством Минцифры НСО, МНИИП НСО и МЭР НСО, а также Фонда «Технопарк Академгородка». В рамках рабочих встреч подведены итоги сотрудничества АО «ТВЭЛ» с Новосибирской областью и поставлены новые задачи. Среди перспективных направлений дальнейшего сотрудничества определены: информационные технологии (цифровой инжиниринг, автоматизация бизнес-процессов, коммутационное оборудование); взаимодействие в сфере обратного инжиниринга, в т.ч. обратный инжиниринг в приборостроении, станкостроении; импортозамещение, в т.ч. информационных технологий для топливно-энергетического комплекса.

**В рамках решения задачи по информационной поддержке инвестиционной деятельности (задача 1.7) осуществлены следующие мероприятия:**

#### ***1.7.1. Обеспечение информационной поддержки инвестиционной деятельности в Новосибирской области***

##### ***1.7.1.1. Развитие, обеспечение продвижения, наполнение и поддержка в актуальном состоянии Инвестиционного портала Новосибирской области***

В течение отчетного периода произведена актуализация данных на Инвестиционном портале Новосибирской области <http://invest.nso.ru/ru>. Реализация мероприятия обеспечила уровень посещаемости Инвестиционного портала Новосибирской области за период с 01.01.2022 по 30.06.2022 по данным Яндекс.Метрика в количестве 14 720 просмотров.

##### ***1.7.1.2. Проведение презентационных встреч, участие в пресс-конференциях о потенциале Новосибирской области***

В рамках мероприятия в отчетном периоде проведены:

1. Онлайн-мероприятие «Час с торгпредом РФ в Федеративной Республике Бразилия» (18.02.2022).

2. Онлайн-мероприятие «Час с торгпредом РФ в Республике Индонезия» (30.03.2022).

3. Онлайн-мероприятие «Час с торгпредом РФ в Социалистической Республике Вьетнам» (04.04.2022).

**В рамках решения задачи 1.8. Содействие развитию международной кооперации и экспорта осуществлена реализация мероприятия:**

##### ***1.8.1. Системные меры развития международной кооперации и экспорта***

В рамках исполнения мероприятия в отчетном периоде:

— Совместно с АО «АИР НСО» проведено 3 ВКС с торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах



(Федеративная Республика Бразилия, Республика Индонезия, Социалистическая Республика Вьетнам).

— Принято участие в организации и проведении международной конференции «Экспорт в страны ЕАЭС» 2 марта 2022 года в городе Новосибирске.

— Проведен региональный этап Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» (награждение состоялось 17 марта 2022 года).

— Проведены экспортные семинары в рамках реализации программы «Жизненный цикл экспортного проекта» Школы экспорта РЭЦ: Налоги в экспортной деятельности (01.02.2022), Финансовые инструменты экспорта (02.02-03.02.2022), Таможенное регулирование экспорта (28.02.2022), Логистика для экспортеров (10.03.2022), Возможности онлайн экспорта (15.03.2022).

— Заключено соглашение о реализации программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» для экспортно ориентированных предприятий на территории Новосибирской области № 152-2022 от 17.05.2022.

— Проведено два заседания Совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области.

— Заключено 4 соглашения по использованию товарного знака «Made in Novosibirsk region»: ООО ТД «ИВАН ДА», ООО «ТК Олимпия-Райзен-Сибирь», АНО «Содействия развитию Медицинского кластера Новосибирской области», ООО «ВИС МЕД».

**В рамках решения задачи 1.9. Содействие в повышении производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Новосибирской области:**

**1.9.1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»**

**1.9.1.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда и достижение результатов национального проекта «Производительность труда»**

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в отчетном периоде заключены следующие соглашения:

- Соглашение о предоставлении из бюджета Новосибирской области субсидии на финансовое обеспечение деятельности РЦК в сфере производительности труда от 13.04.2022 №10-2022-016405 на сумму 15 434,4 тыс. рублей.

- Соглашение о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии на финансовое обеспечение деятельности РЦК в сфере производительности труда от 20.04.2022 №7 на сумму 9 850,0 тыс. рублей.



Всего на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности РЦК в сфере повышения производительности труда и достижения результатов национального проекта «Производительность труда» в 2022 году направлено 81 437,1 тыс. рублей (данные по состоянию на 01.07.2022) из которых: 61 737,1 тыс. рублей средства федерального бюджета; 19 700,0 тыс. рублей средства бюджета Новосибирской области.

Кассовое исполнение в части расходов по состоянию на 01.07.2022 составляет 25 284,4 тыс. рублей или 31,0 % от предусмотренных на 2022 год денежных средств. Средства регионального бюджета – 9 850,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета 15 434,4 тыс. рублей.

Общая сумма затрат по мероприятию составила 25 284,4 тыс. рублей.

#### ***1.9.1.2. Организационное и информационное сопровождение предприятий – участников национального проекта «Производительность труда»***

По состоянию на 30.06.2022 года количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, которым оказано информационно-консультационное сопровождение составило 61 предприятие.

#### ***1.9.1.3. Информирование крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Новосибирской области о возможности участия в национальном проекте «Производительность труда»***

По состоянию на 30.06.2022 года МЭР НСО проинформировано 32 крупных и средних предприятия базовых несырьевых отраслей экономики Новосибирской области о возможности участия в национальном проекте «Производительность труда».

В рамках ежегодного форума «Дни производительности труда в Новосибирской области» МЭР НСО проинформировано 864 крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Новосибирской области о возможности участия в национальном проекте «Производительность труда».

#### ***1.9.1.4. Организация обучения сотрудников предприятий-участников регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» инструментам повышения производительности труда***

По состоянию на 30.06.2022 года количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, составило 1 362 сотрудника.

#### ***1.9.1.5. Информирование участников региональной команды (органов государственной исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Новосибирской области, государственных учреждений занятости населения) о возможности прохождения обучения инструментам повышения производительности труда***

По состоянию на 30.06.2022 года 45 сотрудников, представителей региональных команд, были проинформированы и прошли обучение инструментам повышения производительности труда.



#### ***1.9.1.6. Создание потоков-образцов (оптимизация производственных процессов) на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда»***

Всего за период реализации проекта создано 24 потока – образца для развития производственной системы: под региональным управлением РЦК - 12, самостоятельно предприятиями-участниками под руководством консультантов РЦК – 12.

#### ***1.9.1.7. Создание проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда» по направлению «Бережливое производство»***

По состоянию на 30.06.2022 года реализовано 16 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда» по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда (в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда»). Реализация мероприятия осуществляется в рамках основной деятельности РЦК совместно с экспертами ФЦК.

#### ***1.9.2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»***

##### ***1.9.2.1. Информирование предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» о возможности участия в образовательной программе профессиональной подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», реализуемой Минэкономразвития России, в акселерационной программе «Акселератор экспортного роста», реализуемой АО «Российский экспортный центр»***

По состоянию на 30.06.2022 года МЭР НСО проинформированы 55 предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» о возможности участия в образовательной программе профессиональной подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», реализуемой Минэкономразвития России, в акселерационной программе «Акселератор экспортного роста», реализуемой АО «Российский экспортный центр».

По состоянию на 30.06.2022 года по программе «Лидеры производительности» завершили обучение 93 человека, 37 – в процессе обучения (установленная квота на 2022 год – 70 человек).

По программе «Акселератор экспортного роста» завершили обучение 10 предприятий (20 человек), в процессе обучения – 3 предприятия (8 человек).

### **III. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий Программы**



В 2022 году объем средств, запланированный на реализацию мероприятий Программы из всех источников финансирования, составил 1 941 389,4 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета в сумме 1 879 652,3 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета в сумме 61 737,1 тыс. руб.;
- средства местных бюджетов в сумме 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники в сумме 0,0 тыс. руб.

Налоговые расходы в сумме 5 000 000,0 тыс. руб.

Фактически использовано в 2022 году 858 872,4 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета в сумме 843 438,0 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета в сумме 15 434,4 тыс. руб.;
- средства местных бюджетов в сумме 0,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства в сумме 0,0 тыс. руб.

Налоговые расходы в сумме 76 730,0 тыс. руб. (за период 01.01.2022-31.03.2022). Фактическое значение налоговых расходов за январь-июнь 2022 года будет известно в 3 квартале 2022 года после предоставления инвесторами отчетов о реализации инвестиционных проектов согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 29.06.2016 № 104-п.

Исполняющий обязанности министра  
экономического развития Новосибирской области

(наименование должности руководителя  
государственной программы)

  
(подпись)

Шовтак В.Б.

(расшифровка подписи, ФИО)

Консультант отдела  
инвестиционной деятельности, проектов и программ



В.А. Грибенко

Начальник управления финансовой, кадровой и организационной  
работы



Н.В. Тукмачева

«22» 07 2022