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 Сибирский Антрацит реализует инвестпроект  
«Развитие АО «Сибирский Антрацит» до 9,5 млн тн» 

 

 Инвестпроект утвержден Правительством НСО согласно процедуре: 

● Одобрен на заседании инвестиционной комиссии НСО в декабре 2011 
года. 

● Государственная поддержка проекта развития до 9,5 млн тн утверждена 
Постановлением Правительства НСО. 

 

В декабре 2014 года инвестпроект скорректирован: 

● Изменены сроки реализации. 

● Постановлением Правительства НСО уменьшена сумма господдержки.  

Статус проекта 



Бюджетная эффективность инвестпроекта выше 
плана на 13% 

 504    

 572    

План*  Факт*  
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Фактическая бюджетная 
эффективность - 572 млн руб. 

Статус проекта 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

Другие показатели проекта 

 

● Добыча в 2015 г. – 5,2 млн тн.  

 

● Капитальные вложения –  
3,2 млрд руб. 

 

● Дополнительные налоги в 
областной бюджет составили - 
705 млн руб. 

*С 2012 г. по 1 полугодие 2016 г. 



Проект развития идет по плану 

Объекты строительства в 2016 году 

 

● Складской комплекс в р.п. Линево. Объем перевалки до 
2 млн тн в год. 

● Дополнительный погрузочный комплекс позволит 
увеличить отгрузку до 7 млн тн в год. 

● Новая ж/д станция «Углесборочная» мощностью до  
7 млн тн в год. 

● Реконструкция ОФ «Листвянская-1». Цель – рост объема 
производства на 25%.  

 

4 Статус проекта 



Инвестпроект позволит увеличить объем 
производства на 70% 

5,5 

7,1 

7,8 
8,1 

9,5 

2016 2017 2018 2019 2020

План добычи, млн тн 
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Увеличение добычи с 5,5 млн тн в 2016г. до 9,5 млн тн к 2020 г. 

 

План развития 



В рамках инвестпроекта Сибирский Антрацит 
строит новые объекты  

 
Планируемые объекты строительства  

 

● Строительство дробильно-сортировочного 
комплекса. 

 

● Приобретение горнотранспортного оборудования. 

 

● Строительство  железнодорожной инфраструктуры. 

 

● Горно-капитальные работы  и строительство 
инфраструктуры разрезов до объемов добычи  
9,5 млн. тонн. 
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Объем капитальных вложений составит  

около 20 млрд руб. 

План развития 



Реализация инвестпроекта позволит увеличить 
бюджетный эффект в 5 раз к 2020 году 
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Бюджетная эффективность за 2016-2020 гг составит 2,5 млрд руб. 

План развития 

 215    

 397    
 548    

 693    

 1 003    

68 116 153 183 
260 

 283    

 513    

 700    

 876    

 1 263    

2016 2017 2018 2019 2020

Бюджетный эффект, млн руб. 

Эффект Льготы Налоги 



Сибирский Антрацит создаст 1100 новых рабочих 
мест к 2020 году 
 

2020 г. – 3500 чел. 

 

8 План развития 

Собственный  
штат  

Численность 
подрядчиков 

2400 чел. 

1000 чел. 

2000 чел.  

400 чел. 

 2016 г.– 2400 чел. 



Инвестпроект Сибирского Антрацита является МИП 
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     Создание добывающих и обрабатывающих 
производств, а также транспортно-
логистической инфраструктуры. 

 

     Общая сумма инвестиций от 500 млн руб. 
 

     Проект развития не связан со строительством 
жилья  

Соответствие критериям МИП 

Критерии МИП 
по Закону НСО №583-03 от 01.07.15 

Инвестпроект СА 

Проект развития Сибантрацита до 9,5 млн тн является 
масштабным инвестиционным проектом (МИП) 



Контактная информация 

AO «Сибирский Антрацит» 

Российская Федерация, 633224, Новосибирская обл., Искитимский р-н,  
п. Листвянский, ул. Советская, 2A 
 

Тел.: +7 38343 3 89 08 
Факс: +7 38343 3 89 08 

e-mail: indoc@sibanthracite.ru 

http://www.sibanthracite.ru 
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